

BROWNFIELDCONVENANT

met betrekking tot

het Brownfieldproject Nr. 52 “Diest – Stationsomgeving”

tussen

DE VLAAMSE REGERING

en

de Actoren bij het voornoemde Brownfieldproject, met name:


INTERLEUVEN, de stad Diest, de NMBS-Holding,

en

de Regisseurs bij het voornoemde Brownfieldproject, met name:

De stad Diest, de provincie Vlaams-Brabant en de OVAM

Mei 2011



Inhoudstafel:

| | |
|---|----|
| ARTIKEL 1. DEFINITIES | 9 |
| ARTIKEL 2. OMSCHRIJVING VAN HET BROWNFIELDPROJECT | 12 |
| ARTIKEL 3. OMSCHRIJVING VAN DE BROWNFIELD EN HET EIGENDOMSSTATUUT OP DE BETROKKEN GRONDEN DAN WEL ANDERE ZAKELIJKE – EN/OF PERSOONLIJKE RECHTEN DIE EROP GELDEN | 13 |
| ARTIKEL 4. AARD VAN DE OVEREENKOMST..... | 14 |
| ARTIKEL 5. BASISVERBINTENISSEN INZAKE SAMENWERKING | 14 |
| ARTIKEL 6. VERBINTENISSEN VAN DE ACTOREN | 15 |
| ARTIKEL 7. VERBINTENISSEN VAN DE REGISSEURS | 16 |
| ARTIKEL 8. VERBINTENISSEN VAN DE VLAAMSE REGERING..... | 18 |
| ARTIKEL 9. VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN | 19 |
| ARTIKEL 10. DUUR..... | 20 |
| ARTIKEL 11. SLUITEN VAN REALISATIECONVENANTEN..... | 20 |
| ARTIKEL 12. STUURGROEP..... | 21 |
| ARTIKEL 13. INFORMATIE-UITWISSELING | 22 |
| ARTIKEL 14. RAPPORTERING..... | 22 |
| ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN | 22 |
| ARTIKEL 16. TOETREDING..... | 23 |
| ARTIKEL 17. OVERDRACHT..... | 23 |
| ARTIKEL 18. UITTREDING..... | 24 |
| ARTIKEL 19. OVERMACHT..... | 24 |
| ARTIKEL 20. ONTBINDING..... | 25 |
| ARTIKEL 21. VERZOENINGSCOMMISSIE..... | 25 |
| ARTIKEL 22. SPLITSBAARHEID | 26 |
| ARTIKEL 23. KENNISGEVINGEN..... | 26 |



| | |
|---|----|
| ARTIKEL 24. VERTROUWELIJKHEID | 27 |
| ARTIKEL 25. GEHELE OVEREENKOMST | 28 |
| ARTIKEL 26. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING | 28 |



**BROWNFIELDCONVENANT betreffende het Brownfieldproject nr. 52 “Stationsomgeving Diest”
TUSSEN DE HIERNA VERMELDE PARTIJEN:**

- 1/ de **Vlaamse Regering**, hier vertegenwoordigd door
- Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19,
 - Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, met kabinet te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19,
 - Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, met kabinet te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 1;
 - Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, met kabinet te 1000 Brussel, Koolstraat 35, bus 5.

EN:

- 2/ INTERLEUVEN, met maatschappelijke zetel te Brouwersstraat 6, 3000 Leuven, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0205.774.810, hier vertegenwoordigd door de heer Hans Eyssen, in hoedanigheid van voorzitter van het directiecomité en de heer Patrick Willems in hoedanigheid van algemeen directeur,


hierna “**INTERLEUVEN**” genoemd;

- 3/ de stad Diest, waarvoor optreedt het College van burgemeester en schepenen, hier vertegenwoordigd door de heer Jan Laurys, burgemeester en mevr. Liesbeth Van Rompaey, gemeentesecretaris, in toepassing van het gemeenteraadsbesluit dd. 15-01-2007,

hierna “**de stad Diest**” genoemd;

- 4/ De N.M.B.S. Holding, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 85 en waarvan het rechtspersonnummer 0203.430.576 is, vertegenwoordigd door de heren Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder en Vincent Bourlard, directeur-generaal,

hierna “**de NMBS-Holding**” genoemd;



INTERLEUVEN, de stad Diest en de NMBS-Holding, worden hierna gezamenlijk tevens "**Actoren**" genoemd, of elk afzonderlijk een "**Actor**";

EN:

- 5/ het provinciebestuur van Vlaams Brabant, waarvoor optreedt de Deputatie, hier vertegenwoordigd door de heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur en de heer Marc Collier provinciegriffier,

hierna "**de provincie**" genoemd;

- 6/ de stad Diest, waarvoor optreedt het College van burgemeester en schepenen, hier vertegenwoordigd door de heer Jan Laurys, burgemeester en mevr. Liesbeth Van Rompaey, gemeentesecretaris, in toepassing van het gemeenteraadsbesluit dd. 15-01-2007,

hierna "**de stad Diest**" genoemd;

- 7/ de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, met zetel te Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0225.627.740, hierbij vertegenwoordigd Henny De Baets in hoedanigheid van administrateur-generaal,

hierna "**OVAM**" genoemd;

De **provincie, de stad Diest en OVAM** worden hierna gezamenlijk tevens "**Regisseurs**" genoemd, of elk afzonderlijk een "**Regisseur**";

De Vlaamse Regering, de Actoren, en de Regisseurs worden hierna gezamenlijk tevens de "**Partijen**" genoemd, of elk afzonderlijk een "**Partij**".



OVERWEGENDE DAT:

- (A) Het Vlaams Parlement op 30 maart 2007 het Decreet betreffende de brownfieldconvenanten (hierna het “Decreet”) goedgekeurd heeft. Dit Decreet trad op 19 juni 2007 in werking. Met dit Decreet wordt een kader gecreëerd voor het afsluiten van brownfieldconvenanten tussen de Vlaamse Regering en de actoren en regisseurs bij een brownfieldproject.

Het Decreet beoogt een faciliterend kader aan te reiken voor de duurzame herontwikkeling van een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruik of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen (de zgn. brownfields)

Het Decreet voorziet als instrument voor de herontwikkeling van voormelde brownfields het sluiten van brownfieldconvenanten.

Deze brownfieldconvenanten moeten mogelijk maken dat tussen alle betrokken administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken worden gemaakt zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid bestaat over bepaalde tijdsgebonden en procedurele vereisten en verwachtingen.

- (B) Op 22 maart 2010 publiceerde de toenmalige Vlaamse minister-president in het Belgisch Staatsblad een oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant (zoals voorzien in artikel 8 §1 van het Decreet).
- (C) De Actoren hebben vervolgens dergelijke aanvraag ingediend voor het project Nr. 52 “Diest – Stationsomgeving”.
- (D) Op 26 november 2010 werd de aanvraag voor het bovenvermelde project als gegrond en ontvankelijk bevonden, eveneens als 18 andere brownfieldprojecten.
- (E) Bij beslissing van 26 november 2010 besliste de Vlaamse Regering om onderhandelingen op te starten met de betrokken actoren in de 19 brownfield-dossiers.
- (F) Gezien de complexiteit van een brownfieldproject en het lange tijdspad dat voor de realisatie van het brownfieldconvenant noodzakelijk lijkt alvorens sprake is van een finale afwerking van een dergelijk project, is het wenselijk een convenant af te sluiten tussen de Partijen dat het algemeen kader voor de samenwerking zou schetsen in afwachting van het sluiten van specifieke realisatieconvenanten tussen de verschillende partijen.
- (G) Het voorwerp en het doel van dit brownfieldconvenant bestaat er dan ook in om de krijtlijnen van het Brownfieldproject vast te leggen alsmede de algemene verbintenissen van alle Partijen die ertoe moeten leiden dat het Brownfieldproject onder de meest optimale omstandigheden en met respect voor eenieders bevoegdheid kan gerealiseerd worden.
- (H) Het convenant moet ook voorzien in een vaste overlegstructuur en in overkoepelende afspraken tussen de verschillende Partijen met het oog op het creëren van een doorgedreven samenwerking en een optimale synergie. Op basis van deze samenwerking zullen juridisch-



administratieve en financiële faciliteiten worden aangereikt die de werkbaarheid, de organiseerbaarheid en de flexibiliteit van het project ten goede zal komen.

- (I) Het Brownfieldconvenant moet tevens voorzien op welke wijze elke andere aangelegenheid die niet het voorwerp uitmaakt van deze raamovereenkomst zal behandeld worden.
- (J) De verdere uitwerking van de samenwerkingsmodaliteiten tussen alle Partijen en van de mogelijke faciliteiten die voorzien zijn in het Decreet zal worden opgenomen in realisatieconvenanten die de verschillende Partijen op grond van dit convenant later kunnen sluiten, met inachtnaam van de beginselen opgenomen in dit convenant.



EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1. Definities

1.1. In het kader van dit Convenant (zoals hierna gedefinieerd) en voor de uitvoering ervan zullen de hierna vermelde begrippen en bewoordingen als volgt worden gedefinieerd en begrepen:

| | |
|------------------------|--|
| Aanvraagformulier: | Het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 8 §1 van het Decreet dat de Actoren hebben ingediend voor het Brownfieldproject, alsmede alle daarin opgenomen documenten en de documenten waarnaar daarin verwezen worden en dat is opgenomen als bijlage 1 aan dit Convenant. |
| Bodemdecreet: | Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, zoals nadien gewijzigd. |
| Brownfield: | Het geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen. |
| Brownfieldproject: | Het omschreven geheel van structurele maatregelen die Partijen in het kader van voorliggend Convenant alsmede enige of meerdere Realisatieconvenant(en) overeenkomen. |
| Convenant: | Voorliggend convenant met inbegrip van de bijlagen. |
| Decreet: | Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten dat op 30 maart 2007 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement en op 19 juni 2007 in werking trad. |
| Ernstige Tekortkoming: | Elke tekortkoming van een Partij die de verdere realisatie van het Brownfieldproject onder normale omstandigheden volledig onmogelijk maakt. |
| Mobiliteitsconvenant | Convenant zoals beschreven in het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants: modulair opgebouwde overeenkomst die inspeelt op de steeds veranderende mobiliteitsproblematiek en die bestaat uit een moederconvenant en één of meer modules. |
| Realisatieconvenant: | Convenant dat tussen één of meer Partijen gesloten wordt ter verdere verfijning en / of uitwerking van voorliggend Convenant met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject. |



Stuurgroep: Een of meerdere vertegenwoordigers die aangeduid worden door de Actoren, Regisseurs en de Vlaamse Regering met het oog op het uitvoeren van de taken omschreven in het Convenant en in de Realisatieconvenanten.

Verzoeningscommissie: Personen aangeduid door Stuurgroep die een oplossing moeten trachten uitwerken voor het probleem dat hen door de Stuurgroep wordt voorgelegd.

1.2. In dit Convenant, en behoudens wanneer de context anders vereist:

- (a) zullen met verwijzingen naar personen zowel natuurlijke personen als publieke en/of private rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen bedoeld worden en zullen alle verwijzingen naar personen ook hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgenden omvatten;
- (b) zullen woorden in het enkelvoud verwijzen naar de betekenis van die woorden in het meervoud en omgekeerd;
- (c) zullen de titels en ondertitels in dit Convenant niet als een onderdeel ervan worden beschouwd, noch in aanmerking worden genomen bij de interpretatie ervan;
- (d) zullen alle verwijzingen naar artikels en bijlagen worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar artikels van en bijlagen aan dit Convenant;
- (e) omvatten alle verwijzingen naar documenten alle amendementen en wijzigingen ervan, evenals alle aanvullingen ervan;
- (f) omvatten alle verwijzingen naar de wetgeving alle wijzigingen en amendementen van die wetgeving;
- (g) zullen alle verwijzingen naar dit Convenant verwijzen naar dit document inclusief eender welke bijlage ervan; en
- (h) zal eender welke verwijzing naar "*onder meer*", "*inclusief*" of "*in het bijzonder*" in geen geval een beperkend karakter hebben en absoluut geen afbreuk doen aan het algemeen karakter van andere verwoordingen.

1.3. In de mate waarin er enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het Convenant en één of meerdere Realisatieconvenanten zal het Convenant voorrang hebben.

1.4. In de mate waarin de bepalingen van meerdere Realisatieconvenanten tegenstrijdig zouden zijn zullen de bepalingen van het eerdere Realisatieconvenant primeren op de bepalingen van het latere Realisatieconvenant.



Artikel 2. Omschrijving van het Brownfieldproject

De algemene doelstelling van het project is de herinrichting van het gebied zoals omschreven in artikel 3 en overeenkomstig het bijgevoegde plan (zones A t.e.m. G), waarbij minstens 30% van de terreinoppervlakte, exclusief de bestaande bedrijvzone “Koudijs”, een economische bestemming krijgt, waarbij de partijen :

(zie ook het plan in bijlage 2)

- a) enerzijds de volgende doelstellingen en taken die reeds zijn opgenomen in de “Raamovereenkomst over de herontwikkeling van de stationsomgeving van Diest” (juni 2009) bevestigen;
- de realisatie van een multifunctioneel “kopgebouw” aan de Antwerpsestraat tussen de Turnhoutsebaan en de spoorweg;
 - de aanleg van de pendelparking Noord en Fort Leopoldlaan;
 - de heraanleg van de “Stationsknoop”;
 - de ontwikkeling van de “stripvelden 1 t.e.m. 4”;
 - de heraanleg van de oevers en achterkantbebouwing aan het Demerpad en van het Zwartebeekplein als verkeersluwe verbinding tussen het station en het stadscentrum.

De volledige omschrijving van de taken van de verschillende partijen voor de hierboven vermeldde initiatieven is opgenomen in de raamovereenkomst.

- b) anderzijds volgende bijkomende doelstellingen en taken ter ontwikkeling van de stationsomgeving opnemen:
- de effectieve ingebruikname door bedrijven van het terrein “Koudijs” (voormalige gasfabriek), inbegrepen de ”strippen 4,5 en 6” gelegen tussen de Turnhoutsebaan en de spoorweg, waarbij er ruimte gereserveerd wordt voor de herlocatie van de bestaande bedrijven tussen de Turnhoutsebaan en de Demer indien deze bedrijven hiervan wensen gebruik te maken. INTERLEUVEN neemt hiertoe de nodige initiatieven en dit in overleg met de NMBS-Holding voor wat betreft “strip 4 en een deel van strip 5”;
 - de herinrichting door INTERLEUVEN van het gebied tussen de Turnhoutsebaan en de Demer. INTERLEUVEN zal daartoe, binnen de vijf jaar na ondertekening van het convenant, overgaan tot verwerving of tot het nemen van de nodige initiatieven om over te kunnen gaan tot onteigening van de percelen zoals aangegeven op het plan in bijlage 2 die nodig zijn voor de aanleg van openbare ruimten en voor de realisatie van bouwprojecten overeenkomstig het inrichtingsplan horende bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. INTERLEUVEN kan de verwerving van percelen voor en de realisatie van bouwprojecten overlaten aan mede-actoren of aan andere partijen mits deze toetreden tot het convenant conform de voorwaarden vermeld in artikel 16 en het sluiten van passende realisatieconvenanten.



De ontwikkeling van de site is in overeenstemming met het provinciaal RUP “Stationsomgeving Diest” (goedgekeurd op 15 juni 2009).

Artikel 3. Omschrijving van de Brownfield en het eigendomsstatuut op de betrokken gronden dan wel andere zakelijke – en/of persoonlijke rechten die erop gelden

- 3.1. In bijlage 4 worden de percelen opgesomd die deel uitmaken van de Brownfield en waarvan de eigendomsrechten reeds volledig zijn verworven door de actoren of die toebehoren aan de Vlaamse overheid.
- 3.2. In bijlage 5 worden de percelen opgesomd die eveneens deel uitmaken van de Brownfield indien ze binnen een periode van **5 jaar** na het afsluiten van het convenant worden verworven door de actoren.
- 3.3. Bepaalde terreinen zijn eigendom van Infrabel. De NMBS-Holding maakt zich sterk deze gronden te verwerven van Infrabel. Deze percelen zijn ook opgenomen in de lijst van de reeds verworven percelen.
- 3.4. Alle betrokken percelen staan aangeduid op het opmetingsplan aangehecht als bijlage 6. Het plan in bijlage 2 geeft weer welke gronden reeds verworven zijn en welke gronden nog kunnen worden toegevoegd aan de Brownfield.
- 3.5. Indien naast een perceel in bijlage 4 of 5 de vermelding “deel” voorkomt, betekent dit dat slechts een gedeelte van het betrokken perceel bedoeld word. De bedoelde gedeelten staan aangeduid op het plan aangehecht als bijlage 2.

Artikel 4. Aard van de overeenkomst

Dit Convenant alsmede elk in uitvoering of ter aanvulling daarvan gesloten Realisatieconvenant is een overeenkomst naar burgerlijk recht.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de verbintenissen opgenomen in dit Convenant alsmede in de te sluiten Realisatieconvenanten te beschouwen als inspanningsverbintenissen.

Artikel 5. Basisverbintenissen inzake samenwerking

- 5.1. Gezien de aard van het te realiseren Brownfieldproject, verbinden Partijen zich ertoe voor de duur van het Convenant samen te werken aan de succesvolle uitvoering van het Convenant alsmede van het Realisatieconvenant, en dit onder meer op basis van de volgende principes:
 - (a) snelheid en doeltreffendheid van de wederzijdse communicatie en informatieverstrekking;



- (b) regelmatige evaluatie van de uitvoering van het Convenant;
 - (c) actieve en constructieve deelname aan de besprekingen en evaluaties;
 - (d) maximale benutting van de eigen mogelijkheden en bevoegdheden;
 - (e) toepassing van de beste professionele normen en naleving van de regels van de kunst;
 - (f) vaste wil om de realisatie van het Brownfieldproject tot een goed einde te brengen;
 - (g) wederzijds respect tussen alle Partijen omtrent de aard van de respectievelijke bevoegdheden en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt; en,
 - (h) goede trouw.
- 5.2. Onverminderd de in dit Convenant aan elke Partij toegewezen bijzondere taken, nemen de Partijen ook een verplichting tot samenwerking op ten aanzien van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op de uitvoering van dit Convenant waaronder begrepen doch niet limitatief opgesomd: aannemers, lokale stakeholders, belangengroeperingen, belastingadministraties op federaal, regionaal en lokaal niveau. In het algemeen is de samenwerking tussen alle Partijen erop gericht om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het Brownfieldproject.

Artikel 6. Verbintenissen van de Actoren

- 6.1. De Actoren verbinden er zich toe om het Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op de terreinen vermeld in artikel 3, te realiseren op basis van de principes zoals omschreven in artikel 5 van dit Convenant. De Actoren verbinden zich ertoe het Brownfieldproject zo goed mogelijk af te stemmen op het beleid met betrekking tot het Brownfieldproject vertolkt door de Regisseurs en de Vlaamse Regering. Zij zullen steeds alle inspanningen leveren om een hoge kwaliteit te verzekeren van de herontwikkelingsactiviteiten en om de vooropgestelde timing in acht nemen.
- 6.2. De Actoren verbinden er zich toe om te kunnen beschikken over de financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Brownfieldproject. De Actoren zullen deze financiële middelen optimaal op elkaar afstemmen en op de meest doeltreffende wijze inzetten.
- 6.3. De Actoren verbinden zich ertoe het Brownfieldproject te realiseren binnen de overeen te komen termijn, zoals opgenomen in één of meerdere Realisatieconvenanten.
- 6.4. Indien zou blijken dat de door de Actoren opgenomen verbintenissen niet of niet onder de voorziene omstandigheden kunnen gerealiseerd worden, zullen ze de andere Partijen daarvan inlichten met opgave van de redenen. De Actoren zullen in voorkomend geval eveneens een voorstel formuleren tot aanpak en oplossing van het gestelde probleem.



- 6.5. De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.
- 6.6. De verbintenissen van de Actoren jegens OVAM voor de uitvoering van de verplichtingen in kader van het Bodemdecreet aangegaan voorafgaandelijk aan het afsluiten van huidig Convenant, blijven onverkort van toepassing, niettegenstaande enige bepaling in huidig Convenant.

Artikel 7. Verbindenissen van de Regisseurs

- 7.1. De Regisseurs verbinden er zich toe om, naar best vermogen en rekening houdend met hun karakter als openbare overheden, een algemene faciliterende rol te spelen bij de uitvoering van het Brownfieldproject en het te ondersteunen, te begeleiden en aan te sturen.
- 7.2. De Regisseurs verbinden zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de uitwerking en de uitvoering van het overeen te komen Brownfieldproject mogelijk te maken.
- 7.3. De Regisseurs verbinden zich ertoe elk hun eigen beleid zo veel als mogelijk te proberen afstemmen op het Brownfieldproject.
- 7.4. Elke Regisseur zal, elk wat hem betreft, het behandelen van aanvragen door de Actoren voor wettelijk vereiste goedkeuringen, vergunningen, machtigingen, subsidieaanvragen, fiscale vrijstellingen of verminderingen en enige andere toelating, vergunning of wettelijk of reglementair vereiste maatregel zoveel als mogelijk optimaliseren en benaarstigen. Elke Regisseur zal aan de betreffende aanvragen de nodige aandacht verlenen en regelmatig met de Actoren communiceren over de stand van zaken en zijn positie over de aanvraag.

In het kader van een Realisatieconvenant kunnen de Regisseurs de verbintenissen die zij daartoe opnemen verder verfijnen en desgewenst ook bepalen dat het daarbij om resultaatsverbintenissen zal gaan.

De Regisseurs zullen bij de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheid niet van een wettelijk of reglementair vastgelegde regel met betrekking tot het verlenen van enige goedkeuring, vergunning, machtiging en subsidieaanvraag afwijken, behalve met betrekking tot de procedureregels van de decreten die limitatief staan opgesomd in artikel 13 van het Decreet en die daarenboven expliciet worden opgenomen in een Realisatieconvenant waarin de Partijen eveneens partij zijn.

Tevens erkennen Partijen dat de in artikel 13, § 2 van het Decreet vermelde afwijkingen slechts gelden voor zover en in de mate waarin het Vlaams Parlement het besluit van de Vlaamse Regering dat aan haar wordt voorgelegd met het oog op de instemming van deze afwijking, heeft goedgekeurd.

- 7.5. De Vlaamse Regering en de Regisseurs zullen met betrekking tot de voor het Brownfieldproject nodige nieuwe ruimtelijke structuur- of uitvoeringsplannen of wijzigingen aan bestaande ruimtelijke structuur- of uitvoeringsplannen waarvoor zij bevoegd zijn, de daartoe geëigende procedure aanvatten na de vaststelling van de nood aan een dergelijke



wijziging in een door Partijen ondertekend Realisatieconvenant. De Regisseur zal regelmatig communiceren aan de Partijen over de stand van zaken en de voortgang in het dossier.

- 7.6. Waar zich voor de realisatie van het Brownfieldproject een noodzaak tot deelname van of uitoefening van een bevoegdheid in hoofde van enige andere Regisseur en/of overheid dan wel publieke of private rechtspersoon voordoet, zal de Regisseur met bekwame spoed daartoe de vereiste initiatieven en maatregelen nemen en deze meedelen aan de andere betrokken Partijen.
- 7.7. Waar zich voor de realisatie van het Brownfieldproject een noodzaak tot onteigening stelt, verbindt de bevoegde Regisseur zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de onteigening te realiseren. Evenwel zal de bevoegde Regisseur voorafgaandelijk alle inspanningen leveren om de betrokken onroerende goederen via minnelijke weg zelf te verwerven dan wel ervoor te zorgen dat de Actoren deze onroerende goederen kunnen verwerven.
- 7.8. Wanneer één of meerdere gronden die deel uitmaken van het Brownfield blijken verontreinigd te zijn, zullen de Partijen hun kennis en eventuele documenten die zij daaromtrent hebben over de Brownfield overmaken aan de OVAM.
- 7.9. De OVAM zal de documenten die aan haar door enige Partij overgemaakt worden in het kader van dit Convenant dan wel in het kader van een Realisatieconvenant met bekwame spoed beoordelen; dit alles voor zover de documenten voldoen aan alle decretale en reglementaire voorwaarden die terzake gelden.
- 7.10. In de mate waarin voor één of meerdere gronden die het voorwerp uitmaken van het Brownfieldproject reeds een beslissing tot ambtshalve sanering genomen is, verbindt de OVAM zich ertoe om de uitvoering daarvan binnen het Brownfieldproject te optimaliseren. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan haar bevoegdheid tot recuperatie van de kosten ten laste van wie het behoort.
- 7.11. OVAM verbindt zich ertoe om op eenvoudig verzoek van de Actoren in het kader van de overdracht van grond zoals bedoeld in artikel 2, 18° juncto artikel 104, § 1 van het Bodemdecreet met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het stellen van financiële zekerheden tot waarborg van de uitvoering van verbintenissen tot sanering.
- 7.12. Deze vrijstelling doet geen afbreuk aan het feit dat voldoende waarborgen moeten geboden worden voor de goede uitvoering van de verbintenissen door de Actoren die zich tot de bodemsanering engageren. In het kader van een afzonderlijk Realisatieconvenant zullen de afspraken, uitgaande van de principes zoals omschreven in de nota van OVAM dd. 9 maart 2009 'Financiële zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldconvenanten' zoals opgenomen als bijlage 3 aan het Convenant, worden vastgelegd die terzake worden overeengekomen tussen OVAM en de betrokken Actoren.
- 7.13. De desgevallend toegekende vrijstelling tot het stellen van de financiële zekerheid naar aanleiding van een overdracht van grond zoals bedoeld in artikel 2, 18° van het Bodemdecreet vervalt wanneer de Actoren uit het Convenant treden, wanneer het Convenant ontbonden wordt of in geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 19 van dit Convenant.



- 7.14. De Regisseurs verbinden er zich toe om met betrekking tot het Brownfieldproject geen regels of richtlijnen uit te vaardigen die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn opgenomen in dit Convenant of in de Realisatieconvenanten behoudens het geval van een dringende noodzaak of ingegeven door dwingende verplichtingen van internationaal- of Europeesrechtelijke aard. In voorkomend geval zullen de Regisseurs aangeven om welke reden precies strengere eisen werden uitgevaardigd.
- 7.15. De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.

Artikel 8. Verbintenissen van de Vlaamse Regering

- 8.1. Onverminderd de bevoegdheden waarover ze beschikt in het kader van het Decreet verbindt de Vlaamse Regering er zich toe om, naar best vermogen en rekening houdend met haar karakter als openbare overheid, een algemene faciliterende rol te spelen bij de uitvoering van het Brownfieldproject en het te ondersteunen, te begeleiden en aan te sturen.
- 8.2. De Vlaamse Regering zal, in de aangelegenheden waar zij bevoegd is, het behandelen van aanvragen door de Actoren voor wettelijk vereiste goedkeuringen, vergunningen, machtigingen, subsidieaanvragen, fiscale vrijstellingen of verminderingen en enige andere toelating, vergunning of wettelijk of reglementair vereiste maatregel zoveel als mogelijk optimaliseren en benaastigen. De Vlaamse Regering zal aan de betreffende aanvragen de nodige aandacht verlenen en regelmatig met de Actoren communiceren over de stand van zaken en haar positie over de aanvraag.
- 8.3. Indien dit wordt gevraagd door één of meerdere Actoren zal de Vlaamse Regering elke aanvraag die kadert binnen de toepassing van artikel 13 van het Decreet in overweging nemen.

De Vlaamse Regering zal de toepassing van deze aanvraag slechts weigeren voor zover daartoe gegronde redenen voorhanden zijn.

- 8.4. De Vlaamse Regering verbindt zich ertoe, voor zover dit noodzakelijk zal blijken te zijn voor de realisatie van het Brownfieldproject en met behoud van haar appreciatiebevoegdheid, de daartoe geëigende procedure(s) op te starten met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject. Zij zal regelmatig communiceren over de stand van zaken in het dossier aan de Partijen. Zij zal deze verbintenis met bekwame spoed nakomen.
- 8.5. In de mate waarin de Vlaamse Regering over enige bevoegdheid beschikt die dienstig kan zijn voor de realisatie van het Convenant alsmede de uitvoering van een Realisatieconvenant zal zij desgevraagd door één of meerdere van de Actoren en/of Regisseurs, overwegen van deze bevoegdheid gebruik te maken met inachtneming van onder meer de regels van behoorlijk bestuur.
- 8.6. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om met betrekking tot het Brownfieldproject geen regels of richtlijnen uit te vaardigen die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn



opgenomen in dit Convenant of in de Realisatieconvenanten behoudens het geval van een dringende noodzaak of ingegeven door dwingende verplichtingen van internationaal- of Europeesrechtelijke aard.

- 8.7. De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.

Artikel 9. Verbindenissen van de Partijen

- 9.1. Partijen verbinden er zich toe om op hun kosten alle redelijke inspanningen te leveren om het tussen Partijen overeen te komen Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op de terreinen vermeld in artikel 3 te realiseren op basis van de principes zoals omschreven in artikel 5 van dit Convenant.
- 9.2. Partijen verbinden zich ertoe de verbintenissen waartoe ze zich elk afzonderlijk verbonden hebben met bekwame spoed en op een professionele manier aan te vatten en verder te zetten.
- 9.3. Bij elke verbintenis, ongeacht in wiens hoofde ze wordt aangegaan, kan telkens bepaald worden wie de kosten van de desbetreffende verbintenis op zich neemt. In de mate waarin meerderen de kosten daarvan op zich nemen, zal bepaald worden wat het aandeel van elk van de betrokkenen is in deze verbintenis.
- 9.4. Er zal tevens worden bepaald op welke wijze Partijen zullen handelen indien blijkt dat de financiële last van een verbintenis de voorziene prijs daarvan substantieel overschrijdt en voor zover diegene die de financiële last daarvan op zich heeft genomen, daarom uitdrukkelijk verzoekt.
- 9.5. Indien tijdens de duur van het Convenant een bepaalde verbintenis noodzakelijk blijkt die niet was voorzien tussen Partijen, dan verbinden de Partijen zich ertoe op verzoek van de meest gereede Partij een oplossing te zoeken ten aanzien van de betrokken verbintenis; dit alles met inachtnaam van de eigenheid van elk van de betrokken Partijen en de lasten die elk van de Partijen reeds op zich heeft genomen of minstens zich ertoe verbonden heeft zulks te doen.
- 9.6. Indien tijdens de uitvoering van dit Convenant dan wel één of meerdere Realisatieconvenanten blijkt dat een bepaalde verbintenis van een Partij of zelfs een onderdeel daarvan, dermate moeilijkheden oplevert dat de globale uitvoering van het Brownfieldproject op één of andere wijze bemoeilijkt wordt, dan zal de Partij aan wie de uitvoering van de verbintenis hoofdzakelijk toekomt de anderen daarover raadplegen en tevens een voorstel formuleren tot aanpak van het probleem.

De Partijen verbinden er zich evenwel toe de andere verbintenissen waartoe ze zich verbonden hebben onverminderd uit te voeren.

- 9.7. Partijen kunnen in een Realisatieconvenant desgevallend bepaalde, één of meerdere, natuurlijke – of rechtspersonen belasten met een specifiek omschreven opdracht met het oog



op de realisatie van het Brownfieldproject. De betrokkene zal zijn mandaat desgevraagd moeten kunnen aantonen.

- 9.8. Wanneer de realisatie van het Brownfieldproject geheel of gedeeltelijk de aanleg van bedrijventerrein impliceert waarin eveneens nieuw openbaar domein wordt opgenomen, dan verbinden de Partijen er zich toe het bedrijventerrein kwaliteitsvol en duurzaam te ontwikkelen. De voorwaarden inzake inrichting, uitgifte en terreinbeheer zoals opgenomen in de op dat ogenblik geldende subsidieregeling(en) voor de aanleg van bedrijventerreinen - ongeacht of deze subsidies worden aangevraagd voor het voorliggend Convenant - zijn daarbij richtinggevend.
- 9.9. Wanneer de realisatie van het Brownfieldproject geheel of gedeeltelijk gelegen is langs een waterweg moet het exclusieve van het element "water", door de aanwezigheid van de waterweg, in de ontwikkeling van het Brownfieldproject omgezet worden in een duidelijke meerwaarde zowel op ruimtelijk, economisch, landschappelijk of recreatief vlak.

Afhankelijk van de opportuniteit en relevantie van het te realiseren Brownfieldproject zullen bij een industriële ontwikkeling de opportuniteiten van de aanwezigheid van de waterweg als vervoersdrager ten volle moeten worden benut, door het bij voorrang voorzien in een watergebonden bestemming voor het gebied.

Artikel 10. Duur

- 10.1. Dit Convenant wordt gesloten voor de duurtijd nodig voor de realisatie van het Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op de terreinen vermeld in artikel 3, binnen de door Partijen af te spreken timing, doch met een initieel maximale duurtijd van 15 jaar. Indien naar aanleiding van de uitvoering van één of meerdere Realisatieconvenanten duidelijk wordt dat de initieel voorziene duur of de maximale duurtijd van 15 jaar niet volstaat voor de realisatie van het Brownfieldproject, verbinden Partijen zich ertoe in onderlinge afspraak alle nodige maatregelen te nemen om de duur van dit Convenant te verlengen met de termijn die nodig blijkt voor de volledige realisatie van het Brownfieldproject.
- 10.2. Indien blijkt dat Partijen het niet eens zouden worden over de verlenging van dit Convenant, desgevallend over de precieze duur van deze verlenging, zullen Partijen dit geschil voorleggen aan de Stuurgroep.
- 10.3. Dit artikel geldt mutatis mutandis voor de Realisatieconvenanten met dien verstande dat de duur van één of meerdere Realisatieconvenanten deze van voorliggend Convenant niet kunnen overstijgen.



Artikel 11. Sluiten van Realisatieconvenanten

- 11.1. Ter uitvoering van voorliggend Convenant kunnen één of meerdere Partijen een Realisatieconvenant sluiten.
- 11.2. Bij de uitwerking van het Realisatieconvenant zullen de betrokken Partijen zich richten naar hetgeen overeengekomen werd in voorliggend Convenant.
- 11.3. De betrokken Partijen bij het Realisatieconvenant mogen op generlei wijze afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen van enige andere Partij die geen Partij is bij het Realisatieconvenant maar wel bij het Convenant.
- 11.4. In de mate waarin dit Realisatieconvenant van belang is voor alle betrokken Partijen zullen de Partijen bij dit Realisatieconvenant alle Partijen bij het Convenant inlichten over het bestaan en de draagwijdte van dit Realisatieconvenant.

Artikel 12. Stuurgroep

- 12.1. Met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject in onderling overleg en nauwe samenwerking, richten de Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering samen een Stuurgroep op waarin zij
 - (i) overleg plegen over de realisatie van dit Brownfieldproject op basis van het Convenant,
 - (ii) waar nodig verdere concrete invulling geven aan het Brownfieldproject;
 - (iii) waken over de goede voortgang en realisatie van het Brownfieldproject; en
 - (iv) inspelen op wijzigende assumpties, wijzigingen in de behoeften van de Partijen, technologische evoluties etc.
- 12.2. De Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering bepalen ieder voor zich, wie als haar afgevaardigden in de Stuurgroep aanwezig zullen zijn, met dien verstande dat dergelijke afgevaardigden hun Partij op een voldoende wijze moeten kunnen vertegenwoordigen. Elke Partij kan op ieder ogenblik tijdens de duur van dit Convenant één of meerdere van haar afgevaardigden binnen de Stuurgroep, al dan niet tijdelijk, vervangen mits dergelijke vervanging aan de andere Partij wordt meegedeeld. Het Agentschap Ondernemen zal eveneens een vertegenwoordiger hebben in de Stuurgroep.
- 12.3. Deze Stuurgroep komt voor de eerste maal samen binnen de maand na de ondertekening van dit Convenant.
- 12.4. Deze Stuurgroep zal een huishoudelijk reglement opmaken dat wordt meegedeeld aan alle Partijen.



- 12.5. De Stuurgroep is in hoofdzaak bevoegd om punten te behandelen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de Partijen. Onder gemeenschappelijk belang worden deze punten verstaan die noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Brownfieldproject of een wezenlijke invloed kunnen hebben op de realisatie van het Brownfieldproject. Het kan met name gaan om de instorting van de financiële - of de vastgoedmarkt, de weigering door een overheid van een vergunning, toelating, subsidie of enige andere maatregel, opmerkingen met betrekking tot het ontwerp, de constructies, vergunningsproblemen, het afstemmen van de projectuitvoering op het beleid, het algemeen project- en werfverloop, mobiliteitsproblemen, gemeenschappelijk logistieke problemen, alsmede elk ander punt dat door de Partijen op de agenda van de Stuurgroep wordt geplaatst.
- 12.6. Partijen zullen de samenstelling en de werking van de Stuurgroep bepalen. Beslissingen van de Stuurgroep worden genomen bij consensus.
- 12.7. In een Realisatieconvenant kunnen andere dan wel bijkomende taken worden toevertrouwd aan de Stuurgroep.
- 12.8. De Stuurgroep vergadert volgens het ritme vereist voor de tijdige realisatie van het Brownfieldproject en in voorkomend geval, overeenkomstig de frequentie en de modaliteiten vast te stellen in het huishoudelijk reglement. Bovendien hebben zowel de Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering uitzonderlijk het recht om de Stuurgroep samen te roepen, voor zover naar rede verantwoord. Het volstaat hiertoe een uitnodiging te sturen aan de andere Partij, waarbij elke vorm van communicatie wordt toegelaten (brief, fax met bevestiging per brief, e-mail met bevestiging per brief, ...).
- 12.9. Van elke vergadering van de Stuurgroep wordt een verslag opgemaakt. Na goedkeuring van dit verslag door de Stuurgroep wordt een afschrift daarvan overgemaakt aan alle Partijen.
- 12.10. Een afschrift van elk Realisatieconvenant zal onmiddellijk aan de Stuurgroep ter kennisgeving worden overgemaakt.
- 12.11. De Stuurgroep werkt tevens een communicatiestrategie uit ten einde het Brownfieldproject een voldoende weerklank te geven bij de bevolking, toekomstige gebruikers, (...). Deze strategie zal er eveneens op gericht zijn een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de diverse onderdelen van het Brownfieldproject.

Artikel 13. Informatie-uitwisseling

- 13.1. Partijen verklaren alle nodige en nuttige informatie aan elkaar te zullen overmaken waarover zij redelijkerwijze (kunnen) beschikken of dienen te beschikken teneinde de andere Partij toe te laten te beschikken over alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen om het te realiseren Brownfieldproject juist te kunnen inschatten.
- 13.2. Elke Partij zal op verzoek van een andere Partij alle documenten en informatie, waarover zij redelijkerwijze beschikt of redelijkerwijze moet beschikken en die voor één of meerdere



Partijen noodzakelijk of nuttig is of zijn voor de verwezenlijking van het Brownfieldproject, onverwijld aan deze laatste bezorgen.

- 13.3. Mogelijke geschillen omtrent de uitwisseling van informatie dienen besproken te worden in de Stuurgroep.

Artikel 14. Rapportering

- 14.1. Partijen verbinden zich ertoe de rapportering, waarvan de precieze modaliteiten zullen worden uitgewerkt in een Realisatieconvenant, zowel ten aanzien van elkaar als ten aanzien van derden nauwgezet en tijdig na te komen.

Artikel 15. Wijzigingen

- 15.1. Dit Convenant evenals een Realisatieconvenant kan, met uitdrukkelijke toestemming van alle Partijen, gewijzigd worden.
- 15.2. De aangebrachte wijzigingen worden in een addendum bij het desbetreffend convenant gevoegd.
- 15.3. De wijzigingen aan een convenant hebben slechts uitwerking na ondertekening van het addendum door alle betrokken Partijen.

Artikel 16. Toetreding

- 16.1. Nieuwe partijen kunnen, voor zover dit noodzakelijk en/of nuttig is voor de realisatie van het Brownfieldproject tot het Convenant alsmede een Realisatieconvenant, toetreden mits akkoord van de andere betrokken Partijen.
- 16.2. Ter gelegenheid van deze toetreding van een nieuwe partij zullen de verbintenissen van deze nieuwe partij duidelijk omschreven worden.
- 16.3. Partijen zullen hun toestemming over de aanvraag tot toetreding van een nieuwe partij niet onredelijk onthouden.
- 16.4. Partijen kunnen nadere bepalingen uitwerken omtrent de toetreding van nieuwe partijen tot dit Convenant dan wel een Realisatieconvenant.



Artikel 17. Overdracht

- 17.1. Een Partij kan haar rechten en/of plichten uit dit Convenant dan wel een Realisatieconvenant overdragen aan een andere partij mits goedkeuring van de andere Partijen.
- 17.2. Een Partij die zulks wenst te doen zal dit voornemen meedelen aan de andere Partijen. De andere Partijen zullen hun goedkeuring aan deze overdracht maar onthouden mits gegronde motivering.
- 17.3. Indien één of meerdere Partijen van oordeel zijn dat deze overdracht een nadelige invloed heeft of zou kunnen hebben op de realisatie van het Brownfieldproject, kunnen zij daartegen bezwaar maken.
- 17.4. Dit Convenant alsmede het Realisatieconvenant kunnen nadere bepalingen bevatten met betrekking tot de overdracht van hun rechten of verplichtingen van Partijen.

Artikel 18. Uittreding

- 18.1. Indien één of meer Partijen beslissen om overeenkomstig artikel 10, § 2 van het Decreet uit een convenant te treden, blijft artikel 5 van dit Convenant onverminderd van toepassing.
- 18.2. Partijen verklaren dat deze mogelijkheid tot uittreding zowel geldt ten aanzien van dit Convenant als ten aanzien van een Realisatieconvenant.
- 18.3. De uittreding door één of meerdere Partijen uit het Realisatieconvenant betekent niet dat diezelfde Partijen eveneens uit voorliggend Convenant treden. Dit laatste is slechts het geval indien de betrokken Partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen geven aan de Partijen van het Convenant.
- 18.4. In geval van uittreding uit een convenant door een Partij zullen Partijen bepalen wat er gebeurt met de verbintenissen waartoe de uitgetreden Partij zich had verbonden.
- 18.5. De Vlaamse Regering erkent eveneens over de mogelijkheid te beschikken om uit te treden uit het Convenant alsmede uit de eventuele Realisatieconvenanten waaraan zij eveneens Partij is. Gezien de uittreding door de Vlaamse Regering impliceert dat het Convenant wordt beëindigd, verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe van deze mogelijkheid slechts gebruik te maken in de mate waarin daarvoor zeer ernstige en gegronde motieven voorhanden zijn.
- 18.6. De Realisatieconvenanten kunnen nadere bepalingen bevatten met betrekking tot de mogelijkheden tot de uittreding van Partijen. In voorkomend geval zal eveneens worden bepaald welke modaliteiten daarbij in acht moeten genomen worden en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn ten aanzien van de Partij die uittreedt alsmede ten aanzien van de nog te realiseren onderdelen van het Brownfieldproject.
- 18.7. Elk van de Partijen is enkel en alleen gehouden voor zijn eigen tekortkoming aan zijn verplichtingen onder dit Convenant alsmede het (de) Realisatieconvenant(en). De Partijen zijn



dan ook niet ondeelbaar noch solidair gehouden voor een tekortkoming van één van de Partijen aan deze verplichtingen.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen krachtens dit Convenant of een Realisatieconvenant niet kunnen nakomen ingevolge overmacht, zijnde een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de Partijen, die onmogelijk kon worden voorzien noch verhinderd worden, en die een totale onmogelijkheid van uitvoering van het Brownfieldproject als zodanig of een onderdeel ervan, met zich mee heeft gebracht.

19.2. Als overmacht kan worden beschouwd: oorlogen en vijandelijkheden, embargo's, opstanden en lokale conflicten, natuurrampen of opeising.

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, wanprestatie van ingeschakelde derden en/of liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen, en in het bijzonder de weigering van een overheid om een vergunning, toelating, subsidie of enige andere maatregel af te leveren met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject.

19.3. De Partijen kunnen zich slechts beroepen op overmacht voor zover die omstandigheden of feiten binnen de tien kalenderdagen nadat zij zich hebben voorgedaan ter kennis werden gebracht van de Stuurgroep met een uiteenzetting van de invloed die de feiten hebben of kunnen hebben op het verloop van het Brownfieldproject.

19.4. Partijen verbinden er zich toe om in de schoot van de Stuurgroep ook in geval van overmacht te pogen te goeder trouw naar een oplossing te streven waarbij enerzijds zoveel als mogelijk de geest van het Brownfieldproject wordt bewaard en anderzijds evenzeer de belangen van de Partij die de overmacht heeft ingeroepen.

19.5. In het kader van een Realisatieconvenant kunnen nadere bepalingen worden opgenomen met betrekking tot overmacht als zodanig alsmede de gevolgen daarvan zowel ten aanzien van de betrokken Partijen als ten aanzien van het Brownfieldproject.

Artikel 20. Ontbinding

20.1. De voortijdige ontbinding van dit Convenant zal slechts plaatsvinden in geval van een Ernstige Tekortkoming door één van de Partijen aan zijn verbintenissen.

20.2. Hetzelfde geldt ten aanzien van een Realisatieconvenant. De ontbinding van het Realisatieconvenant betekent niet automatisch dat ook voorliggend Convenant wordt ontbonden.



- 20.3. Partijen kunnen in een Realisatieconvenant nadere bepalingen opnemen omtrent de ontbinding van een convenant. In voorkomend geval kunnen onder meer de gevallen nader bepaald worden waarin een ontbinding mogelijk is alsmede de gevolgen daarvan ten aanzien van alle betrokken Partijen.

Artikel 21. Verzoeningscommissie

- 21.1. Partijen verbinden er zich toe een Verzoeningscommissie op te richten die tot doel heeft om de kwesties die niet op bevredigende wijze binnen de Stuurgroep kunnen worden opgelost en die door één van de daarin vertegenwoordigde Partijen worden overgemaakt aan de Verzoeningscommissie, te bespreken tussen Partijen en aldus tot een onderhandelde oplossing te komen.
- 21.2. De samenstelling van deze Verzoeningscommissie zal bepaald worden op het ogenblik van de installatie ervan. Er zal minstens een vertegenwoordiger van de Actoren, een van de Regisseurs en een van de Vlaamse Regering deel uitmaken van deze commissie. Na de installatie van deze Verzoeningscommissie zal de samenstelling daarvan meegedeeld worden aan alle betrokken Partijen alsmede aan de Stuurgroep.
- 21.3. De Verzoeningscommissie kan een huishoudelijk reglement opstellen.
- 21.4. De personen aanwezig in deze Verzoeningscommissie kunnen niet dezelfde zijn als diegene die deel uitmaken van de Stuurgroep.
- 21.5. Deze Verzoeningscommissie zal met bekwame spoed samenkomen nadat zij kennis heeft gekregen van het bestaan van een probleem waarvoor de Stuurgroep geen afdoende oplossing heeft gevonden.
- 21.6. Partijen verbinden zich ertoe om om het even welke aangelegenheid die zij hebben voorgelegd aan de Stuurgroep en waaromtrent geen voor alle Partijen bevredigende oplossing kon bereikt worden, voor te leggen aan deze Verzoeningscommissie.

Artikel 22. Splitsbaarheid

- 22.1. De nietigheid van een bepaling in dit Convenant zal geenszins de nietigheid van de overige bepalingen van dit Convenant of van het Convenant zelf met zich meebrengen.
- 22.2. Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in acht genomen dat de essentie van het voorwerp van huidig Convenant ten allen tijde dient bewaard te blijven.
- 22.3. Dezelfde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de Realisatieconvenanten.



Artikel 23. Kennisgevingen

- 23.1. Partijen zullen binnen het kader van een Realisatieconvenant afspraken maken omtrent de wijze waarop ze met elkaar zullen communiceren omtrent de diverse deelaspecten van het Brownfieldproject.
- 23.2. De Partijen zullen alles in het werk stellen om deze kennisgevingen op een zo snel mogelijke en efficiënte manier te organiseren.
- 23.3. Er zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar elektronische communicatie tussen de Partijen.
- 23.4. Formele ingebrekestellingen en Ernstige Tekortkomingen alsmede andere tussen Partijen overeen te komen stukken in het Realisatieconvenant zullen per brief – al dan niet aangetekend – worden overgemaakt.
- 23.5. In een Realisatieconvenant zal tevens worden afgesproken welke communicatie zal geschieden tussen alle betrokken Partijen en welke communicatie desgevallend kan worden beperkt tot één of meerdere Partijen.
- 23.6. Alle officiële kennisgevingen zullen gebeuren op het adres dat Partijen daartoe opgeven.

Artikel 24. Vertrouwelijkheid

- 24.1. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de Regisseurs publieke overheden zijn die in die hoedanigheid onderworpen zijn aan bijzondere regels, waaronder de openbaarheid van bestuur. Desalniettemin worden, in het kader van dit Convenant en haar uitvoering, (i) de documenten en informatie die door Partijen onderling werden uitgewisseld en als vertrouwelijk werden bestempeld door één van de Partijen en (ii) de intellectuele eigendomsrechten en know - how van één van de Partijen, haar aangestelden of uitvoeringsagenten die verband houden met dit Convenant of de uitvoering ervan, als vertrouwelijke informatie beschouwd.
- 24.2. Onverminderd de wettelijke regelingen die gelden met betrekking tot openbaarheid van bestuur verbinden de Partijen zich ertoe de informatie en documentatie, in gelijk welke vorm, die door diegene door wie ze wordt aangeleverd, aangeduid wordt als vertrouwelijke informatie, en die ten gevolge van onderhavig Convenant wordt verkregen, niet te verspreiden, te publiceren, te overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden in enige vorm, behoudens andersluidend voorafgaand akkoord tussen de Partijen.
- 24.3. Partijen verbinden zich ertoe om blijk te geven van discretie en reserve aangaande iedere vorm van communicatie met betrekking tot het Brownfieldproject. De Partijen verbinden zich ertoe dat noch zij, noch hun personeelsleden, aangestelden of enige andere persoon enige publicatie aangaande de uitvoering van dit Convenant of enige communicatie aangaande de realisatie van het Brownfieldproject zullen doen ten aanzien van derden op een wijze die de realisatie van het Brownfieldproject kan in gevaar brengen of de onderscheiden belangen van de Partijen kan schaden.



- 24.4. Partijen kunnen nadere bepalingen daarover opnemen in een Realisatieconvenant.
- 24.5. In de mate waarin enige gezamenlijke communicatie door de Partijen over het Brownfieldproject nuttig wordt geacht, zullen daarover afspraken gemaakt worden binnen de Stuurgroep. Partijen kunnen in dit kader overeenkomen om één of meerdere communicatiedossiers samen te stellen, waarin bepaald wordt welke informatie mag worden verspreid met betrekking tot het Brownfieldproject.
- 24.6. Partijen lichten elkaar, indien noodzakelijk om de belangen van de Partijen te vrijwaren, in van de communicaties die zij wensen te doen betreffende de realisatie van het Brownfieldproject.
- 24.7. De vertrouwelijke informatie meegedeeld conform dit artikel zal gedurende drie (3) jaar onderworpen blijven aan de bepalingen van dit artikel, te rekenen vanaf het einde van het Convenant, behoudens onderling akkoord tussen de Partijen.
- 24.8. Dezelfde bepalingen gelden mutatis mutandis voor de Realisatieconvenanten.

Artikel 25. Gehele overeenkomst

Dit Convenant, met inbegrip van haar bijlagen, alsmede de ter uitvoering daarvan gesloten Realisatieconvenant(en) bevatten de enige en volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de samenwerking tussen hen voor de verwezenlijking van het Brownfieldproject op datum van ondertekening.

Artikel 26. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

- 26.1. Dit Convenant alsmede de Realisatieconvenant(en) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.
- 26.2. In geval van een geschil tussen de Partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit Convenant of één of meerdere Realisatieconvenanten, dat noch door de Stuurgroep noch in de schoot van de Verzoeningscommissie kan worden opgelost, zal dit geschil onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel.

Bijlagen:

- 1) Aanvraagformulier
- 2) Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 2 & 3 van het Convenant
- 3) Nota OVAM dd. 9 maart 2009 re 'Financiële zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldconvenanten'
- 4) Overzicht gronden Brownfield (reeds eigendom van de actoren)



- 5) Overzicht uitbreidingsgronden
- 6) Opmetingsplan met aanduiding van de betrokken kadastrale percelen zoals bedoeld in artikel 3 van het convenant

Opgemaakt te Brussel op _____ 2011 in één origineel exemplaar dat bewaard wordt bij de Vlaamse overheid - Departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid - Afdeling Kanselarij te Koolstraat 35, 1000 Brussel.

Elk van de Partijen ontvangt een door de Vlaamse overheid - Departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid - Afdeling Kanselarij voor eensluidend verklaarde kopie van het Convenant alsmede een elektronische kopie op CD Rom van het ondertekende en geparafeerde Convenant.

| Voor de Vlaamse Regering | Voor de Actoren | | Voor de Regisseurs | |
|--|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| Kris Peeters, Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid | Hans Eyssen | Patrick Willems | Jan Laurys | Liesbeth Van Rompaey |
| | Interleuven | | Stad Diest | |
| | | | | |
| Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport | Jan Laurys | Liesbeth Van Rompaey | Lodewijk De Witte | Marc Collier |
| | Stad Diest | | Provincie Vlaams-Brabant | |



| | | | |
|---|-----------------|---------------------|----------------|
| | | | |
| Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken | Jannie Haek | Vincent Bourlard | Henny De Baets |
| | De NMBS-Holding | | OVAM |
| | | | |
| Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur | | | |



Bijlage 1 – Aanvraagformulier



Bijlage 2 - Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 2 & 3 van het Convenant



Bijlage 3 - Nota OVAM dd. 9 maart 2009 re 'Financiële zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldconvenanten'



Bijlage 4 - Overzicht gronden Brownfield (reeds eigendom van de actoren)



| perceel | | | | Eigenaar | adres | | |
|------------|-----|-----|----------|--|--------------------|------|---------|
| gem. | afd | Sie | nr. | | | | |
| Molenstede | 4 | G | zn | domein van de stad Diest | Grote Markt 1 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | zn | domein van de stad Diest | Grote Markt 1 | 3290 | Diest |
| Molenstede | 4 | G | 199 N2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Molenstede | 4 | G | 199 P2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Molenstede | 4 | G | 201/02 E | domein van het Vlaams gewest | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Molenstede | 4 | G | 203 X | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Molenstede | 4 | G | 203 Y | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Molenstede | 4 | G | 203 E2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 288 R | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 289 G2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 289 M2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 289 N2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 289 P2 | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 289 X | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 289 Z | Interleuven | Brouwersstraat 6 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 235 K3 | domein van de stad Diest | Grote Markt 1 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | A | 1822 H4 | domein van de stad Diest | Grote Markt 1 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | A | 1822 S2 | domein van de stad Diest | Grote Markt 1 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 300/02 M | domein van NMBS-Holding | Frankrijkstraat 85 | 1060 | Brussel |
| Diest | 1 | B | 300/05 | domein van NMBS-Holding | Frankrijkstraat 85 | 1060 | Brussel |
| Diest | 1 | B | 300/06 | domein van Infrabel | Frankrijkstraat 85 | 1060 | Brussel |
| Diest | 1 | B | 300/04 A | domein van NMBS-Holding | Frankrijkstraat 85 | 1060 | Brussel |
| Diest | 1 | B | zn | domein van NMBS-Holding, Infrabel en de Vlaamse Overheid | Frankrijkstraat 85 | 1060 | Brussel |
| Diest | 4 | G | zn | domein van NMBS-Holding, Infrabel en de Vlaamse Overheid | Frankrijkstraat 85 | 1060 | Brussel |



| perceel | | | | Eigenaar | adres | | |
|---------|-----|-----|-----------------|----------|--------------------------|------|-------------|
| gem. | afd | Sie | nr. | | | | |
| Diest | 4 | G | zn ¹ | VMM | A. Van de Maelestraat 96 | 9320 | Erembodegem |
| Diest | 1 | A | zn ² | VMM | A. Van de Maelestraat 96 | 9320 | Erembodegem |
| Diest | 1 | B | zn ³ | VMM | A. Van de Maelestraat 96 | 9320 | Erembodegem |

¹ Oever van de Demer

² Oever van de Demer

³ Oever van de Demer



Bijlage 5 - Overzicht uitbreidingsgronden



| perceel | | | | eigenaar | adres | | |
|------------|-----|-----|-------------|---|-----------------------|------|---------|
| gem. | afd | Sie | nr. | | | | |
| Diest | 1 | B | 280 M4 | Jamar Isidoor | Turnhoutsebaan 31 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 281 A3 | Jamar Isidoor | Turnhoutsebaan 31 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 281 R2 | Jamar Isidoor | Turnhoutsebaan 31 | 3290 | Diest |
| Molenstede | 4 | G | 203 C2 | Vennootschap Vanerum | Kleine Schaluinweg 7 | 3290 | Diest |
| Molenstede | 4 | G | 203 W | Venn. De Witte Raven | Schoonaerde 157 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 287 E2/deel | Vennootschap Vanerum | Kleine Schaluinweg 7 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 288 T/deel | Vennootschap Vanerum | Kleine Schaluinweg 7 | 3290 | Diest |
| | | | | Venn. KBC Lease Belgium - OPSTAL | Diestsepoort 1 | 3000 | Leuven |
| Diest | 1 | B | 282 K2/deel | Vennootschap Vanerum | Kleine Schaluinweg 7 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 283 B | Venn. ELIA Asset | Keizerslaan 20 | 1000 | Brussel |
| Diest | 1 | B | 281 N2 | Venn. ELIA Asset | Keizerslaan 20 | 1000 | Brussel |
| Diest | 1 | B | 281 P2 | Venn. ELIA Asset | Keizerslaan 20 | 1000 | Brussel |
| Diest | 1 | B | 280 A4 | Venn. Mertens Julien (Descos) | Turnhoutsebaan 24 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 280 Z3 | Venn. Mertens Julien (Descos) | Turnhoutsebaan 24 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 282 G2 | Venn. Mertens Julien (Descos) | Turnhoutsebaan 24 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 278 Y3/deel | Vandervelpen Roger | Turnhoutsebaan 15A | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 278 H3/deel | Van Schoubroeck François | Michel Theysstraat 43 | 3290 | Diest |
| | | | | Vanhoren Paulette | | | |
| Diest | 1 | B | 278 G4 | Van Rompaey Liesbeth | Overstraat 59 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 278 C4/deel | Bergmans Eddie | Turnhoutsebaan 12 | 3290 | Diest |
| | | | | Vanlommel Marie Pauline | | | |
| Diest | 1 | B | 235 C3/deel | Veeckmans Marie-Rose VG echtg. Knapen G. | Turnhoutsebaan 9 | 3290 | Diest |
| | | | | Knapen Ria Renee BE 1/3 | Alsebergstwg. 1112 | 1650 | Brussel |
| | | | | Knapen Lucette BE 1/3 echtg. Henchoz Daniel | Turnhoutsebaan 9 | 3290 | Diest |
| | | | | Knapen Marc BE 1/3 echt. Marcoen Myriam | Bredestraat 45 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 235 D3/deel | Veeckmans Marie-Rose VG echtg. Knapen G. | Turnhoutsebaan 9 | 3290 | Diest |



| perceel | | | | eigenaar | adres | | |
|---------|-----|-----|------------|---|--------------------|------|---------|
| gem. | afd | Sie | nr. | | | | |
| | | | | Knapen Ria Renee BE 1/3 | Alsebergstwg. 1112 | 1650 | Brussel |
| | | | | Knapen Lucette BE 1/3 echtg. Henchoz Daniel | Turnhoutsebaan 9 | 3290 | Diest |
| | | | | Knapen Marc BE 1/3 echt. Marcoen Myriam | Bredestraat 45 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | A | 1822 D4 | Veeckmans Marie-Rose echtg. Knapen G. | Turnhoutsebaan 9 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | A | 1822 F4 | Bergmans Eddie | Turnhoutsebaan 12 | 3290 | Diest |
| | | | | Vanlommel Marie Pauline | | | |
| Diest | 1 | A | 1822 G4 | Bergmans Eddie | Turnhoutsebaan 12 | 3290 | Diest |
| | | | | Vanlommel Marie Pauline | | | |
| Diest | 1 | A | 1822 B4 | Van Rompaey Liesbeth | Overstraat 59 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | A | 1822 A4 | Vandervelpen Roger | Turnhoutsebaan 15A | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | A | 1822 L4 | Venn. Vanderschueren Philip | Turnhoutsebaan 18 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 298 W/deel | Waterloos Luc Jean VG | Lazarijstraat 67 | 3290 | Diest |
| | | | | Keteleer Leo Florentine BE 1/2 | Kraaieneststraat 1 | 3290 | Diest |
| | | | | Keteleer Marc Louis BE 1/2 | Merelstraat 28 | 3290 | Diest |
| Diest | 1 | B | 298 X | Waterloos Luc Jean VG | Lazarijstraat 67 | 3290 | Diest |
| | | | | Keteleer Leo Florentine BE 1/2 | Kraaieneststraat 1 | 3290 | Diest |
| | | | | Keteleer Marc Louis BE 1/2 | Merelstraat 28 | 3290 | Diest |



**Bijlage 6 - Opmetingsplan met aanduiding van de betrokken kadastrale percelen
zoals bedoeld in artikel 3 van het convenant**



[Aan te leveren door INTERLEUVEN]

