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BROWNFIELDCONVENANT betreffende het Brownfieldproject <“74. TURNHOUT
STATIONSOMGEVING”

TUSSEN DE HIERNA VERMELDE PARTIJEN:

1/

EN:

2/

3/

4/

5/

de Vlaamse Regering, hier vertegenwoordigd door

- Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, met kabinet te 1000 Brussel,
Martelaarsplein 19,

- Philippe Muyters, Vlaams minister van Financién, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport, met kabinet te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19,

- Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, met kabinet te 1000
Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 1;

- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, met kabinet te 1000
Brussel, Koolstraat 35, bus 5.

De naamloze vennootschap Foresco, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout,
Diksmuidestraat 64, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0404.640.646, hier vertegenwoordigd door Frédéric De Vel,
Gedelegeerd Bestuurder,

hierna “Foresco NV” genoemd;

De stad Turnhout, met adres 2300 Turnhout, Campus Blairon 200 (Stadskantoor), waarvoor
optreedt het College van Burgemeester en Schepenen, hier vertegenwoordigd door Francis
Stijnen, burgemeester en de heer Staf Lauwerysen, stadssecretaris,

hierna de “stad Turnhout” genoemd;

De Lijn, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0242.069.537, hier vertegenwoordigd door Jos
Geuens, voorzitter van de raad van bestuur en Roger Kesteloot, Administrateur-Generaal,

hierna “De Lijn” genoemd;

De naamloze vennootschap Atelfond, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Campus
Blairon, ingeschreven bij de Kruispuntendatabank der Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0892-962-204, hier vertegenwoordigd door Francis Stijnen — voorzitter-
bestuurder en de heer Dimitri Gevers, gedelegeerd bestuurder,

hierna “Atelfond NV” genoemd;
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6/
7/

EN:

8/

9/

SPV TURNHOUT 1 in oprichting, vertegenwoordigd door Frédéric De Vel,

SPV TURNHOUT 2 in oprichting, vertegenwoordigd door Frédéric De Vel,

Foresco NV, de stad Turnhout, De Lijn, Atelfond NV, SPY TURNHOUT 1 en SPV
TURNHOUT 2 worden hierna gezamenlijk tevens “Actoren” genoemd, of elk afzonderlijk een
“Actor”;

De stad Turnhout, met adres 2300 Turnhout, Campus Blairon 200 (Stadskantoor), waarvoor
optreedt het College van Burgemeester en Schepenen, hier vertegenwoordigd door Francis
Stijnen, in hoedanigheid van burgemeester en Roel Verhaert, in hoedanigheid van
stadssecretaris,

hierna de “stad Turnhout” genoemd;

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, intern verzelfstandigd agentschap van de
Vlaamse overheid, met zetel te Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, ingeschreven bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0225.627.740, hierbij
vertegenwoordigd Henny De Baets in hoedanigheid van administrateur-generaal,

hierna “OVAM” genoemd;

De stad Turnhout en OVAM worden hierna gezamenlijk tevens "Regisseurs” genoemd, of elk
afzonderlijk een "Regisseur";

De Vlaamse Regering, de Actoren, en de Regisseurs worden hierna gezamenlijk tevens de "Partijen"
genoemd, of elk afzonderlijk een "Partij".
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OVERWEGENDE DAT:

(A)

(B)

©)

D)

(E)

(F)

(©)

(H)

Het Vlaams Parlement op 30 maart 2007 het Decreet betreffende de brownfieldconvenanten
(hierna het “Decreet”) goedgekeurd heeft. Dit Decreet trad op 19 juni 2007 in werking. Met
dit Decreet wordt een kader gecre€erd voor het afsluiten van brownfieldconvenanten tussen de
Vlaamse Regering en de actoren en regisseurs bij een brownfieldproject.

Het Decreet beoogt een faciliterend kader aan te reiken voor de duurzame herontwikkeling
van een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij
kennelijk slechts gebruik of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele
maatregelen (de zgn. brownfields)

Het Decreet voorziet als instrument voor de herontwikkeling van voormelde brownfields het
sluiten van brownfieldconvenanten.

Deze brownfieldconvenanten moeten mogelijk maken dat tussen alle betrokken
administraties, instanties en personen klare en duidelijke werkafspraken worden gemaakt
zodanig dat bij de aanvang van het project meteen duidelijkheid bestaat over bepaalde
tijdsgebonden en procedurele vereisten en verwachtingen.

Op 22 maart 2010 publiceerde de toenmalige Vlaamse minister-president in het Belgisch
Staatsblad een oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen omtrent de
totstandkoming van een brownfieldconvenant (zoals voorzien in artikel 8 §1 van het Decreet).

De Actoren hebben vervolgens dergelijke aanvraag ingediend voor het project “74. Turnhout
Stationsomgeving”.

Op 26 november 2010 werd de aanvraag voor het bovenvermelde project als gegrond en
ontvankelijk bevonden, eveneens als 18 andere brownfieldprojecten.

Bij beslissing van 26 november 2010 besliste de Vlaamse Regering om onderhandelingen op
te starten met de betrokken actoren in de 19 brownfield-dossiers.

Gezien de complexiteit van een brownfieldproject en het lange tijdpad dat voor de realisatie
van het brownfieldconvenant noodzakelijk lijkt alvorens sprake is van een finale afwerking
van een dergelijk project, is het wenselijk een convenant af te sluiten tussen de Partijen dat
het algemeen kader voor de samenwerking zou schetsen in afwachting van het sluiten van
specifieke realisatieconvenanten tussen de verschillende partijen.

Het voorwerp en het doel van dit brownfieldconvenant bestaat er dan ook in om de krijtlijnen
van het Brownfieldproject vast te leggen alsmede de algemene verbintenissen van alle
Partijen die ertoe moeten leiden dat het Brownfieldproject onder de meest optimale
omstandigheden en met respect voor eenieders bevoegdheid kan gerealiseerd worden.

Het convenant moet ook voorzien in een vaste overlegstructuur en in overkoepelende
afspraken tussen de verschillende Partijen met het oog op het creéren van een doorgedreven
samenwerking en een optimale synergie. Op basis van deze samenwerking zullen juridisch-
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administratieve en financiéle faciliteiten worden aangereikt die de werkbaarheid, de
organiseerbaarheid en de flexibiliteit van het project ten goede zal komen.

Het Brownfieldconvenant moet tevens voorzien op welke wijze elke andere aangelegenheid
die niet het voorwerp uitmaakt van deze raamovereenkomst zal behandeld worden.

De verdere uitwerking van de samenwerkingsmodaliteiten tussen alle Partijen en van de
mogelijke faciliteiten die voorzien zijn in het Decreet zal worden opgenomen in
realisatieconvenanten die de verschillende Partijen op grond van dit convenant later kunnen
sluiten, met inachtname van de beginselen opgenomen in dit convenant.

Situering

De brownfieldsite omvat de terreinen die bestemd zijn als “stationsomgeving" in het GRUP
Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout (juni 2004). Het GRUP duidt de
“stationsomgeving” aan als een zone voor gemengde ontwikkeling voor wonen en werken
met ruimte voor bezoekersintensieve functies. Het is gelegen in de binnenstad, en wordt
begrensd door de spoorlijn, de Merodelei, Guldensporenlei en Harmoniestraat en omvat de
terreinen van de industriéle bedrijven Foresco NV en Atelfond NV, die hun activiteiten op
korte termijn zullen staken. Daarnaast ligt ook de stelplaats van De Lijn in het projectgebied
en een 10-tal private woningen.

De brownfieldsite maakt ook op ruimtelijk vlak deel uit van een ruimer project, nl. de
spoorzone tussen E34 en het kanaal. Voor de opmaak van een masterplan voor dit ruimer
project werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Vlaams Gewest, Euro
Immo Star, Infrabel, de NMBS-Holding, De Lijn en Stad Turnhout.

Ruimtelijke en economisch-sociale context

De herontwikkeling van de brownfieldsite is een strategisch project voor de Stad Turnhout en
speelt dan ook een cruciale rol in tal van beleidsdoelstellingen. Het is een resultante van onder
meer het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout (juni 2004) en het
strategisch economisch beleidsplan 2006-2018.

De realisatie van een masterplan “stedelijke innovatiepool” moet het gebied een sterke
uitstraling geven. Voor de selectie van een passend ontwerpteam hiervoor is er in juni 2010
een open oproep gebeurd onder wedstrijdformule i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester, met een
finale keuze in februari 2011, dat in september 2011 zal resulteren in een ontwerp van
masterplan. Dit masterplan zal verder via de gebruikelijke procedures (MER-screening, RUP,
verkavelingsvergunningen, ...) kunnen omgezet worden in uitvoerbare bouwvergunningen.
De Stad Turnhout ambieert de eerste fysieke activiteiten op de projectzone in 2012, met een
volledige realisatie in verschillende fases en deelgebieden.

Het stadsbestuur wil deze brownfieldsite samen met alle betrokken partijen ontwikkelen tot
een stedelijke innovatiepool. Deze actie wordt gecofinancierd door de Vlaamse Regering voor
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3 jaar (2008-2012). Deze stedelijke innovatiepool maakt deel uit van het Kempense ITK-
project (Innovatie Transfer Kempen), waarin twee innovatiepolen worden ontwikkeld: het
wetenschapspark in Geel en de stedelijke innovatiepool in Turnhout. Deze herontwikkeling
biedt ruimte voor innovatieve en creatieve bedrijvigheid, stedelijk wonen en groen.
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EN WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1. Definities

1.1. In het kader van dit Convenant (zoals hierna gedefinieerd) en voor de uitvoering ervan zullen de
hierna vermelde begrippen en bewoordingen als volgt worden gedefinieerd en begrepen:

Aanvraagformulier:

Bodemdecreet:

Brownfield:

Brownfieldproject:

Convenant:

Decreet:

Ernstige Tekortkoming:

Mobiliteitsconvenant

Realisatieconvenant:

Het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 8 §1 van het
Decreet dat de Actoren hebben ingediend voor het
Brownfieldproject, alsmede alle daarin opgenomen
documenten en de documenten waarnaar daarin verwezen
worden en dat is opgenomen als bijlage 1 aan dit Convenant.

Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering
en de bodembescherming, zoals nadien gewijzigd.

Het geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die
zodanig zijn aangetast dat zij kennelijk slechts gebruikt of
opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van
structurele maatregelen.

Het omschreven geheel van structurele maatregelen die
Partijen in het kader van voorliggend Convenant alsmede
enige of meerdere Realisatieconvenant(en) overeenkomen.

Voorliggend convenant met inbegrip van de bijlagen.

Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten dat op 30
maart 2007 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement en
op 19 juni 2007 in werking trad.

Elke tekortkoming van een Partij die de verdere realisatie
van het Brownfieldproject onder normale omstandigheden
volledig onmogelijk maakt.

Convenant zoals beschreven in het decreet van 20 april 2001
betreffende de mobiliteitsconvenants: modulair opgebouwde
overeenkomst die inspeelt op de steeds veranderende
mobiliteitsproblematieck en  die  bestaat uit een
moederconvenant en één of meer modules.

Convenant dat tussen één of meer Partijen gesloten wordt ter
verdere verfijning en / of uitwerking van voorliggend
Convenant met het oog op de realisatie van het
Brownfieldproject.
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Stuurgroep:

Verzoeningscommissie:

Een of meerdere vertegenwoordigers die aangeduid worden
door de Actoren, Regisseurs en de Vlaamse Regering met het
oog op het uitvoeren van de taken omschreven in het
Convenant en in de Realisatieconvenanten.

Personen aangeduid door Stuurgroep die een oplossing

moeten trachten uitwerken voor het probleem dat hen door
de Stuurgroep wordt voorgelegd.

10
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1.2 In dit Convenant, en behoudens wanneer de context anders vereist:

(a) zullen met verwijzingen naar personen zowel natuurlijke personen als publieke en/of
private rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen bedoeld worden en
zullen alle verwijzingen naar personen ook hun rechtsopvolgers en
rechtsverkrijgenden omvatten;

(b) zullen woorden in het enkelvoud verwijzen naar de betekenis van die woorden in het
meervoud en omgekeerd,;

(c) zullen de titels en ondertitels in dit Convenant niet als een onderdeel ervan worden
beschouwd, noch in aanmerking worden genomen bij de interpretatie ervan;

(d) zullen alle verwijzingen naar artikels en bijlagen worden geinterpreteerd als
verwijzingen naar artikels van en bijlagen aan dit Convenant;

(e) omvatten alle verwijzingen naar documenten alle amendementen en wijzigingen
ervan, evenals alle aanvullingen ervan;

®) omvatten alle verwijzingen naar de wetgeving alle wijzigingen en amendementen van
die wetgeving;

(2) zullen alle verwijzingen naar dit Convenant verwijzen naar dit document inclusief
eender welke bijlage ervan; en

" 13

(h) zal eender welke verwijzing naar "onder meer", “inclusief’ of “in het bijzonder” in
geen geval een beperkend karakter hebben en absoluut geen afbreuk doen aan het
algemeen karakter van andere verwoordingen.

1.3. In de mate waarin er enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het Convenant en één of
meerdere Realisatieconvenanten zal het Convenant voorrang hebben.

In de mate waarin de bepalingen van meerdere Realisatieconvenanten tegenstrijdig zouden zijn zullen

de bepalingen van het eerdere Realisatieconvenant primeren op de bepalingen van het latere
Realisatieconvenant.

Artikel 2. Omschrijving van het Brownfieldproject

Het Brownfieldproject omvat de herontwikkeling van ruim 6 ha die in het GRUP Afbakening
regionaalstedelijk gebied Turnhout ( 4 juni 2004 ) bestemd zijn als ‘stationsomgeving’; de verdere
detaillering zal op initiatief van de Stad Turnhout en onder haar leiding uitgewerkt worden met een
ruimtelijk masterplan (inrichtingsstudie van het GRUP).

Op basis van een marktanalyse wordt door het stadsbestuur een gedetailleerde invulling van het
Brownfieldproject vooropgesteld met, naast wonen en aan wonen verwante voorzieningen,, volgende
economische infrastructuur: testinfrastructuur voor het uittesten in reéle omstandigheden van
prototypes van nieuwe producten en nieuwe concepten in de sector van wonen-en zorg met als doel ze
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marktrijp te maken, een demo-en opleidingscentrum en ruimte voor starters en spin-offs. Dit alles op
initiatief van de stad Turnhout.

Op basis van de resultaten hiervan :

1.kunnen met het oog op een geintegreerde ontwikkeling op initiatief van de Stad Turnhout actoren
toetreden tot een grondenruil;

2.zullen de stad Turnhout en Foresco in onderling overleg het masterplan uitvoeren, inbegrepen de
verwerving van "uitbreidings"percelen; indien nodig kan een grondenruil doorgevoerd worden mits
aan Foresco gelijkwaardige gronden ter beschikking worden gesteld;

3.zal de stad in samenwerking met onder meer kennisinstellingen en bedrijven het initiatief nemen
voor de invulling van de economische structuur

4.zal De Lijn in overleg met de Stad Turnhout de mogelijkheden bekijken voor een mogelijke
toekomstige ontwikkeling van haar terreinen, waarbij De Lijn als voorwaarde stelt dat een
herlocalisatie van de stelplaats op een budgetneutrale wijze kan gebeuren zowel wat
investeringskosten als exploitatiekosten betreft.

Afstemming via projectenforum:

Om afstemming tussen alle projecten in en aansluitend bij het brownfieldproject te bewaken wordt
tweemaandelijks een projectenforum georganiseerd door de Stad Turnhout. De stuurgroep bepaalt de
samenstelling van het projectenforum.

Artikel 3. Omschrijving van de Brownfield en het eisendomsstatuut op de betrokken
gronden dan wel andere zakelijke — en/of persoonlijke rechten die erop

gelden

Hieronder volgt een gedetailleerde oplijsting van de verschillende eigenaars en betrokken percelen in
het project (zoals alle aangeduid op het plan aangehecht als bijlage 2).

De volgende percelen, in eigendom van de actoren, maken deel uit van het Brownfieldproject:

- Vennootschap Foresco, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P,
153/P en 153/R en 150/W met een totale kadastrale oppervlakte van 26.913 m?;

- Het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, eigenaar van
het perceel kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 143/T met een totale kadastrale
oppervlakte 20.435,01 m?;

- Stad Turnhout, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 151/X
met een totale kadastrale oppervlakte van 205,81 m?;

- Stad Turnhout, eigenaar van het perceel kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 69/D met
een totale kadastrale oppervlakte van 4.422,71 m?;

- Atelfond nv, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 150/Z met
een totale kadastrale oppervlakte 11.909,25 m?;

12
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Met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject wensen de Actoren nog de volgende percelen
te verwerven:

- De heer Hens, Henri Maria, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie
P, 151/B met een totale kadastrale oppervlakte 218,06 m?;

- De familie Claes, Lucas Karel en Verheijen, Philomena Jacobus, eigenaars van de percelen
kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 151/C met een totale kadastrale oppervlakte
178,57 m2;

- De familie Hermans, Jozef Clement en Vleugels, Maria Alexis, eigenaars van de percelen
kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 151/T met een totale kadastrale oppervlakte
853,10 m?;

- De familie Hermans, Jozef Clement en Vleugels, Maria Alexis, eigenaars van de percelen
kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 151/A met een totale kadastrale oppervlakte van
597 m2;

- De heer Hermans, Toon Remigus, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling,
sectie P, 151/V met een totale kadastrale oppervlakte 1.268,11 m?;

- De familie Wellens, Ferdinand Jozef en Huberland, Maria Joanna, eigenaars van de percelen
kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 151/Y met een totale kadastrale oppervlakte
229,61 m?;

- Mevrouw Geenen, Josepha Maria en mevrouw De Houwer Greta, eigenaars van de percelen
kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 151/Z met een totale kadastrale oppervlakte
184,13 m?;

- Mevrouw Goosens Sarie, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P,
151/E met een totale kadastrale oppervlakte 219,51 m?;

- De familie Hens, Irena Theresia en Mollen henricus Maria en Mollen, Katrijntje en Mollen,
Bram, eigenaars van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling, sectie P, 76/V met een
totale kadastrale oppervlakte 262,55 m?;

- De heer verdick, Yvo Petrus, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling,
sectie P, 76/P met een totale kadastrale oppervlakte 274,50 m?;

- De heer Mollen henricus Maria, eigenaar van de percelen kadastraal gekend als 4e afdeling,
sectie P, 77/H en 77/G met een totale kadastrale oppervlakte 282,04 m?;

Deze nog te verwerven percelen moeten beschouwd worden als een uitbreidingszone van het
Brownfieldproject. Indien de actoren er niet in slagen bepaalde van deze percelen te verwerven, kan
het project worden uitgevoerd op de overige percelen.

Artikel 4. Aard van de overeenkomst

Dit Convenant alsmede elk in uitvoering of ter aanvulling daarvan gesloten Realisatieconvenant is een
overeenkomst naar burgerlijk recht.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de verbintenissen opgenomen in dit Convenant alsmede
in de te sluiten Realisatieconvenanten te beschouwen als inspanningsverbintenissen.
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Artikel 5. Basisverbintenissen inzake samenwerking

5.1.

5.2.

Gezien de aard van het te realiseren Brownfieldproject, verbinden Partijen zich ertoe voor de
duur van het Convenant samen te werken aan de succesvolle uitvoering van het Convenant
alsmede van het Realisatieconvenant, en dit onder meer op basis van de volgende principes:

(a) snelheid en doeltreffendheid van de wederzijdse communicatie en
informatieverstrekking;

(b) regelmatige evaluatie van de uitvoering van het Convenant;

(c) actieve en constructieve deelname aan de besprekingen en evaluaties;

(d) maximale benutting van de eigen mogelijkheden en bevoegdheden;

(e) toepassing van de beste professionele normen en naleving van de regels van de kunst;
(f) vaste wil om de realisatie van het Brownfieldproject tot een goed einde te brengen;

(g) wederzijds respect tussen alle Partijen omtrent de aard van de respectievelijke
bevoegdheden en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt; en,

(h) goede trouw.

Onverminderd de in dit Convenant aan elke Partij toegewezen bijzondere taken, nemen de
Partijen ook een verplichting tot samenwerking op ten aanzien van derden die rechtstreeks of
onrechtstreeks een impact hebben op de uitvoering van dit Convenant waaronder begrepen
doch niet limitatief opgesomd: aannemers, lokale stakeholders, belangengroeperingen,
belastingadministraties op federaal, regionaal en lokaal niveau. In het algemeen is de
samenwerking tussen alle Partijen erop gericht om een zo groot mogelijk draagvlak te creéren
voor het Brownfieldproject.

Artikel 6. Verbintenissen van de Actoren

6.1.

6.2.

De Actoren verbinden er zich toe om het Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op
de terreinen vermeld in artikel 3, te realiseren op basis van de principes zoals omschreven in
artikel 5 van dit Convenant. De Actoren verbinden zich ertoe het Brownfieldproject zo goed
mogelijk af te stemmen op het beleid met betrekking tot het Brownfieldproject vertolkt door de
Regisseurs en de Vlaamse Regering. Zij zullen steeds alle inspanningen leveren om een hoge
kwaliteit te verzekeren van de herontwikkelingsactiviteiten en om de vooropgestelde timing in
acht nemen.

De Actoren verbinden er zich toe om te kunnen beschikken over de financiéle middelen die

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Brownfieldproject. De Actoren zullen deze
financiéle middelen optimaal op elkaar afstemmen en op de meest doeltreffende wijze inzetten.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

De Actoren verbinden zich ertoe het Brownfieldproject te realiseren binnen de overeen te
komen termijn, zoals opgenomen in één of meerdere Realisatieconvenanten.

Indien zou blijken dat de door de Actoren opgenomen verbintenissen niet of niet onder de
voorziene omstandigheden kunnen gerealiseerd worden, zullen ze de andere Partijen daarvan
inlichten met opgave van de redenen. De Actoren zullen in voorkomend geval eveneens een
voorstel formuleren tot aanpak en oplossing van het gestelde probleem.

De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in
Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.

De verbintenissen van de Actoren jegens OVAM voor de uitvoering van de verplichtingen in
kader van het Bodemdecreet aangegaan voorafgaandelijk aan het afsluiten van huidig
Convenant, blijven onverkort van toepassing, niettegenstaande enige bepaling in huidig
Convenant.

De Actoren verbinden zich ertoe om met de Vlaamse Regering en de Regisseurs de nodige
modules van het Mobiliteitsconvenant af te sluiten.

Artikel 7. Verbintenissen van de Regisseurs

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

De Regisseurs verbinden er zich toe om, naar best vermogen en rekening houdend met hun
karakter als openbare overheden, een algemene faciliterende rol te spelen bij de uitvoering van
het Brownfieldproject en het te ondersteunen, te begeleiden en aan te sturen.

De Regisseurs verbinden zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de uitwerking en de
uitvoering van het overeen te komen Brownfieldproject mogelijk te maken.

De Regisseurs verbinden zich ertoe elk hun eigen beleid zo veel als mogelijk te proberen
afstemmen op het Brownfieldproject.

Elke Regisseur zal, elk wat hem betreft, het behandelen van aanvragen door de Actoren voor
wettelijk vereiste goedkeuringen, vergunningen, machtigingen, subsidieaanvragen, fiscale
vrijstellingen of verminderingen en enige andere toelating, vergunning of wettelijk of
reglementair vereiste maatregel zoveel als mogelijk optimaliseren en benaarstigen. Elke
Regisseur zal aan de betreffende aanvragen de nodige aandacht verlenen en regelmatig met de
Actoren communiceren over de stand van zaken en zijn positie over de aanvraag.

In het kader van een Realisatieconvenant kunnen de Regisseurs de verbintenissen die zij
daartoe opnemen verder verfijnen en desgewenst ook bepalen dat het daarbij om
resultaatsverbintenissen zal gaan.

De Regisseurs zullen bij de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheid niet van een
wettelijk of reglementair vastgelegde regel met betrekking tot het verlenen van enige
goedkeuring, vergunning, machtiging en subsidieaanvraag afwijken, behalve met betrekking tot
de procedureregels van de decreten die limitatief staan opgesomd in artikel 13 van het Decreet
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en die daarenboven expliciet worden opgenomen in een Realisatieconvenant waarin de Partijen
eveneens partij zijn.

Tevens erkennen Partijen dat de in artikel 13, § 2 van het Decreet vermelde afwijkingen slechts
gelden voor zover en in de mate waarin het Vlaams Parlement het besluit van de Vlaamse
Regering dat aan haar wordt voorgelegd met het oog op de instemming van deze afwijking,
heeft goedgekeurd.

7.5. De Vlaamse Regering en de Regisseurs zullen met betrekking tot de voor het Brownfieldproject
nodige nieuwe ruimtelijke structuur- of uitvoeringsplannen of wijzigingen aan bestaande
ruimtelijke structuur- of uitvoeringsplannen waarvoor zij bevoegd zijn, de daartoe ge€igende
procedure aanvatten na de vaststelling van de nood aan een dergelijke wijziging in een door
Partijen ondertekend Realisatieconvenant. De Regisseur zal regelmatig communiceren aan de
Partijen over de stand van zaken en de voortgang in het dossier.

7.6. Waar zich voor de realisatie van het Brownfieldproject een noodzaak tot deelname van of
uitoefening van een bevoegdheid in hoofde van enige andere Regisseur en/of overheid dan wel
publieke of private rechtspersoon voordoet, zal de Regisseur met bekwame spoed daartoe de
vereiste initiatieven en maatregelen nemen en deze meedelen aan de andere betrokken Partijen.

7.77.  Waar zich voor de realisatie van het Brownfieldproject een noodzaak tot onteigening stelt,
verbindt de bevoegde Regisseur zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de
onteigening te realiseren. Evenwel zal de bevoegde Regisseur voorafgaandelijk alle
inspanningen leveren om de betrokken onroerende goederen via minnelijke weg zelf te
verwerven dan wel ervoor te zorgen dat de Actoren deze onroerende goederen kunnen
verwerven.

7.8.  Wanneer één of meerdere gronden die deel uitmaken van het Brownfield blijken verontreinigd
te zijn, zullen de Partijen hun kennis en eventuele documenten die zij daaromtrent hebben over
de Brownfield overmaken aan de OVAM.

7.9. De OVAM zal de documenten die aan haar door enige Partij overgemaakt worden in het kader
van dit Convenant dan wel in het kader van een Realisatieconvenant met bekwame spoed
beoordelen; dit alles voor zover de documenten voldoen aan alle decretale en reglementaire
voorwaarden die terzake gelden.

7.10. In de mate waarin voor één of meerdere gronden die het voorwerp uitmaken van het
Brownfieldproject reeds een beslissing tot ambtshalve sanering genomen is, verbindt de OVAM
zich ertoe om de uitvoering daarvan binnen het Brownfieldproject te optimaliseren. Dit doet
uiteraard geen atbreuk aan haar bevoegdheid tot recuperatie van de kosten ten laste van wie het
behoort.

7.11. De OVAM verbindt zich ertoe om op eenvoudig verzoek van de Actoren in het kader van de
overdracht van grond zoals bedoeld in artikel 2, 18° juncto artikel 104, § 1 van het
Bodemdecreet met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject vrijstelling te verlenen
van de verplichting tot het stellen van financiéle zekerheden tot waarborg van de uitvoering van
verbintenissen tot sanering.

7.12. Deze vrijstelling doet geen afbreuk aan het feit dat voldoende waarborgen moeten geboden
worden voor de goede uitvoering van de verbintenissen door de Actoren die zich tot de
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7.13.

7.14

7.15

bodemsanering engageren. In het kader van een afzonderlijk Realisatieconvenant zullen de
afspraken, uitgaande van de principes zoals omschreven in de nota van OVAM dd. 9 maart
2009 'Financiéle zekerheden in kader van bodemsanering en brownfieldconvenanten' zoals
opgenomen als bijlage 3 aan het Convenant, worden vastgelegd die terzake worden
overeengekomen tussen OVAM en de betrokken Actoren.

De desgevallend toegekende vrijstelling tot het stellen van de financi€éle zekerheid naar
aanleiding van een overdracht van grond zoals bedoeld in artikel 2, 18° van het Bodemdecreet
vervalt wanneer de Actoren uit het Convenant treden, wanneer het Convenant ontbonden wordt
of in geval van overmacht zoals bedoeld in artikel 19 van dit Convenant.

De Regisseurs verbinden er zich toe om met betrekking tot het Brownfieldproject geen regels of
richtlijnen uit te vaardigen die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn
opgenomen in dit Convenant of in de Realisatieconvenanten behoudens het geval van een
dringende noodzaak of ingegeven door dwingende verplichtingen van internationaal- of
Europeesrechtelijke aard. In voorkomend geval zullen de Regisseurs aangeven om welke reden
precies strengere eisen werden uitgevaardigd.

De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in
Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.

Artikel 8. Verbintenissen van de Vlaamse Regering

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Onverminderd de bevoegdheden waarover ze beschikt in het kader van het Decreet verbindt de
Vlaamse Regering er zich toe om, naar best vermogen en rekening houdend met haar karakter
als openbare overheid, een algemene faciliterende rol te spelen bij de uitvoering van het
Brownfieldproject en het te ondersteunen, te begeleiden en aan te sturen.

De Vlaamse Regering zal, in de aangelegenheden waar zij bevoegd is, het behandelen van
aanvragen door de Actoren voor wettelijk vereiste goedkeuringen, vergunningen, machtigingen,
subsidieaanvragen, fiscale vrijstellingen of verminderingen en enige andere toelating,
vergunning of wettelijk of reglementair vereiste maatregel zoveel als mogelijk optimaliseren en
benaarstigen. De Vlaamse Regering zal aan de betreffende aanvragen de nodige aandacht
verlenen en regelmatig met de Actoren communiceren over de stand van zaken en haar positie
over de aanvraag.

Indien dit wordt gevraagd door één of meerdere Actoren zal de Vlaamse Regering elke
aanvraag die kadert binnen de toepassing van artikel 13 van het Decreet in overweging nemen.

De Vlaamse Regering zal de toepassing van deze aanvraag slechts weigeren voor zover daartoe
gegronde redenen voorhanden zijn.

De Vlaamse Regering verbindt zich ertoe, voor zover dit noodzakelijk zal blijken te zijn voor
de realisatie van het Brownfieldproject en met behoud van haar appreciatiebevoegdheid, de
daartoe gegigende procedure(s) op te starten met het oog op de realisatie van het
Brownfieldproject. Zij zal regelmatig communiceren over de stand van zaken in het dossier aan
de Partijen. Zij zal deze verbintenis met bekwame spoed nakomen.
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8.5.

8.6.

8.7.

In de mate waarin de Vlaamse Regering over enige bevoegdheid beschikt die dienstig kan zijn
voor de realisatie van het Convenant alsmede de uitvoering van een Realisatieconvenant zal zij
desgevraagd door één of meerdere van de Actoren en/of Regisseurs, overwegen van deze
bevoegdheid gebruik te maken met inachtneming van onder meer de regels van behoorlijk
bestuur.

De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om met betrekking tot het Brownfieldproject geen
regels of richtlijnen uit te vaardigen die strengere eisen omvatten dan de voorwaarden die zijn
opgenomen in dit Convenant of in de Realisatieconvenanten behoudens het geval van een
dringende noodzaak of ingegeven door dwingende verplichtingen van internationaal- of
Europeesrechtelijke aard.

De in dit artikel vermelde verbintenissen kunnen verder geconcretiseerd en verfijnd worden in
Realisatieconvenanten die afgesloten worden tussen sommige dan wel alle Partijen.

Artikel 9. Verbintenissen van de Partijen

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Partijen verbinden er zich toe om op hun kosten alle redelijke inspanningen te leveren om het
tussen Partijen overeen te komen Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op de
terreinen vermeld in artikel 3 te realiseren op basis van de principes zoals omschreven in artikel
5 van dit Convenant.

Partijen verbinden zich ertoe de verbintenissen waartoe ze zich elk afzonderlijk verbonden
hebben met bekwame spoed en op een professionele manier aan te vatten en verder te zetten.

Bij elke verbintenis, ongeacht in wiens hoofde ze wordt aangegaan, kan telkens bepaald worden
wie de kosten van de desbetreffende verbintenis op zich neemt. In de mate waarin meerderen de
kosten daarvan op zich nemen, zal bepaald worden wat het aandeel van elk van de betrokkenen
is in deze verbintenis.

Er zal tevens worden bepaald op welke wijze Partijen zullen handelen indien blijkt dat de
financiéle last van een verbintenis de voorziene prijs daarvan substantieel overschrijdt en voor
zover diegene die de financi€le last daarvan op zich heeft genomen, daarom uitdrukkelijk
verzoekt.

Indien tijdens de duur van het Convenant een bepaalde verbintenis noodzakelijk blijkt die niet
was voorzien tussen Partijen, dan verbinden de Partijen zich ertoe op verzoek van de meest
gerede Partij een oplossing te zoeken ten aanzien van de betrokken verbintenis; dit alles met
inachtname van de eigenheid van elk van de betrokken Partijen en de lasten die elk van de
Partijen reeds op zich heeft genomen of minstens zich ertoe verbonden heeft zulks te doen.

Indien tijdens de uitvoering van dit Convenant dan wel één of meerdere Realisatieconvenanten
blijkt dat een bepaalde verbintenis van een Partij of zelfs een onderdeel daarvan, dermate
moeilijkheden oplevert dat de globale uitvoering van het Brownfieldproject op één of andere
wijze bemoeilijkt wordt, dan zal de Partij aan wie de uitvoering van de verbintenis
hoofdzakelijk toekomt de anderen daarover raadplegen en tevens een voorstel formuleren tot
aanpak van het probleem.
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9.7.

9.8.

De Partijen verbinden er zich evenwel toe de andere verbintenissen waartoe ze zich verbonden
hebben onverminderd uit te voeren.

Partijen kunnen in een Realisatieconvenant desgevallend bepaalde, één of meerdere, natuurlijke
— of rechtspersonen belasten met een specifiek omschreven opdracht met het oog op de
realisatie van het Brownfieldproject. De betrokkene zal zijn mandaat desgevraagd moeten
kunnen aantonen.

Wanneer de realisatie van het Brownfieldproject geheel of gedeeltelijk de aanleg van
bedrijventerrein impliceert waarin eveneens nieuw openbaar domein wordt opgenomen, dan
verbinden de Partijen er zich toe het bedrijventerrein kwaliteitsvol en duurzaam te ontwikkelen.
De voorwaarden inzake inrichting, uitgifte en terreinbeheer zoals opgenomen in de op dat
ogenblik geldende subsidieregeling(en) voor de aanleg van bedrijventerreinen - ongeacht of
deze subsidies worden aangevraagd voor het voorliggend Convenant - zijn daarbij
richtinggevend.

Artikel 10. Duur

10.1.

10.2.

10.3.

Dit Convenant wordt gesloten voor de duurtijd nodig voor de realisatie van het
Brownfieldproject zoals omschreven in artikel 2, op de terreinen vermeld in artikel 3, binnen de
door Partijen af te spreken timing, doch met een initieel maximale duurtijd van 15 jaar. Indien
naar aanleiding van de uitvoering van één of meerdere Realisatieconvenanten duidelijk wordt
dat de initieel voorziene duur of de maximale duurtijd van 15 jaar niet volstaat voor de
realisatie van het Brownfieldproject, verbinden Partijen zich ertoe in onderlinge afspraak alle
nodige maatregelen te nemen om de duur van dit Convenant te verlengen met de termijn die
nodig blijkt voor de volledige realisatie van het Brownfieldproject.

Indien blijkt dat Partijen het niet eens zouden worden over de verlenging van dit Convenant,
desgevallend over de precieze duur van deze verlenging, zullen Partijen dit geschil voorleggen
aan de Stuurgroep.

Dit artikel geldt mutatis mutandis voor de Realisatieconvenanten met dien verstande dat de duur
van één of meerdere Realisatieconvenanten deze van voorliggend Convenant niet kunnen
overstijgen.

Artikel 11. Sluiten van Realisatieconvenanten

11.1.

Ter uitvoering van voorliggend Convenant kunnen één of meerdere Partijen een
Realisatieconvenant sluiten.

11.2. Bij de uitwerking van het Realisatieconvenant zullen de betrokken Partijen zich richten naar

hetgeen overeengekomen werd in voorliggend Convenant.
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11.3. De betrokken Partijen bij het Realisatieconvenant mogen op generlei wijze afbreuk doen aan de
rechten en verplichtingen van enige andere Partij die geen Partij is bij het Realisatieconvenant
maar wel bij het Convenant.

11.4. In de mate waarin dit Realisatieconvenant van belang is voor alle betrokken Partijen zullen de
Partijen bij dit Realisatieconvenant alle Partijen bij het Convenant inlichten over het bestaan en
de draagwijdte van dit Realisatieconvenant.

Artikel 12. Stuurgroep

12.1. Met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject in onderling overleg en nauwe
samenwerking, richten de Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering samen een
Stuurgroep op waarin zij

(i) overleg plegen over de realisatie van dit Brownfieldproject op basis van het Convenant,
(i) waar nodig verdere concrete invulling geven aan het Brownfieldproject;
(ii1) waken over de goede voortgang en realisatie van het Brownfieldproject; en

(iv) inspelen op wijzigende assumpties, wijzigingen in de behoeften van de Partijen,
technologische evoluties etc.

12.2. De Actoren, de Regisseurs en de Vlaamse Regering bepalen ieder voor zich, wie als haar
afgevaardigden in de Stuurgroep aanwezig zullen zijn, met dien verstande dat dergelijke
afgevaardigden hun Partij op een voldoende wijze moeten kunnen vertegenwoordigen. Elke
Partij kan op ieder ogenblik tijdens de duur van dit Convenant één of meerdere van haar
afgevaardigden binnen de Stuurgroep, al dan niet tijdelijk, vervangen mits dergelijke
vervanging aan de andere Partij wordt meegedeeld. Het Agentschap Ondernemen zal eveneens
een vertegenwoordiger hebben in de Stuurgroep.

12.3. Deze Stuurgroep komt voor de eerste maal samen binnen de maand na de ondertekening van dit
Convenant.

12.4. Deze Stuurgroep zal een huishoudelijk reglement opmaken dat wordt meegedeeld aan alle
Partijen.

12.5. De Stuurgroep is in hoofdzaak bevoegd om punten te behandelen die van gemeenschappelijk
belang zijn voor de Partijen. Onder gemeenschappelijk belang worden deze punten verstaan die
noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het
Brownfieldproject of een wezenlijke invloed kunnen hebben op de realisatie van het
Brownfieldproject. Het kan met name gaan om de instorting van de financiéle - of de
vastgoedmarkt, de weigering door een overheid van een vergunning, toelating, subsidie of enige
andere maatregel, opmerkingen met betrekking tot het ontwerp, de constructies,
vergunningsproblemen, het afstemmen van de projectuitvoering op het beleid, het algemeen
project- en werfverloop, mobiliteitsproblemen, gemeenschappelijk logistieke problemen,
alsmede elk ander punt dat door de Partijen op de agenda van de Stuurgroep wordt geplaatst.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Partijen zullen de samenstelling en de werking van de Stuurgroep bepalen. Beslissingen van de
Stuurgroep worden genomen bij consensus.

In een Realisatieconvenant kunnen andere dan wel bijkomende taken worden toevertrouwd aan
de Stuurgroep.

De Stuurgroep vergadert volgens het ritme vereist voor de tijdige realisatie van het
Brownfieldroject en in voorkomend geval, overeenkomstig de frequentie en de modaliteiten
vast te stellen in het huishoudelijk reglement. Bovendien hebben zowel de Actoren, de
Regisseurs en de Vlaamse Regering uitzonderlijk het recht om de Stuurgroep samen te roepen,
voor zover naar rede verantwoord. Het volstaat hiertoe een uitnodiging te sturen aan de andere
Partij, waarbij elke vorm van communicatie wordt toegelaten (brief, fax met bevestiging per
brief, e-mail met bevestiging per brief, ...).

Van elke vergadering van de Stuurgroep wordt een verslag opgemaakt. Na goedkeuring van dit
verslag door de Stuurgroep wordt een afschrift daarvan overgemaakt aan alle Partijen.

12.10. Een afschrift van elk Realisatieconvenant zal onmiddellijk aan de Stuurgroep ter kennisgeving

worden overgemaakt.

12.11. De Stuurgroep werkt tevens een communicatiestrategie uit ten einde het Brownfieldproject

een voldoende weerklank te geven bij de bevolking, toekomstige gebruikers, (...). Deze
strategie zal er eveneens op gericht zijn een zo groot mogelijk draagvlak te creeéren voor de
diverse onderdelen van het Brownfieldproject.

Artikel 13. Informatie-uitwisseling

13.1.

13.2.

13.3.

Partijen verklaren alle nodige en nuttige informatie aan elkaar te zullen overmaken waarover
zij redelijkerwijze (kunnen) beschikken of dienen te beschikken teneinde de andere Partij toe
te laten te beschikken over alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen om het te realiseren
Brownfieldproject juist te kunnen inschatten.

Elke Partij zal op verzoek van een andere Partij alle documenten en informatie, waarover zij
redelijkerwijze beschikt of redelijkerwijze moet beschikken en die voor één of meerdere
Partijen noodzakelijk of nuttig is of zijn voor de verwezenlijking van het Brownfieldproject,
onverwijld aan deze laatsten bezorgen.

Mogelijke geschillen omtrent de uitwisseling van informatie dienen besproken te worden in
de Stuurgroep.
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Artikel 14. Rapportering

14.1.

Partijen verbinden zich ertoe de rapportering, waarvan de precieze modaliteiten zullen worden
uitgewerkt in een Realisatieconvenant, zowel ten aanzien van elkaar als ten aanzien van
derden nauwgezet en tijdig na te komen.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1.

15.2.

15.3.

Dit Convenant evenals een Realisatieconvenant kan, met uitdrukkelijke toestemming van alle
Partijen, gewijzigd worden.

De aangebrachte wijzigingen worden in een addendum bij het desbetreffend convenant
gevoegd.

De wijzigingen aan een convenant hebben slechts uitwerking na ondertekening van het
addendum door alle betrokken Partijen.

Artikel 16. Toetreding

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Nieuwe partijen kunnen, voor zover dit noodzakelijk en/of nuttig is voor de realisatie van het
Brownfieldproject tot het Convenant alsmede een Realisatieconvenant, toetreden mits
akkoord van de andere betrokken Partijen.

Ter gelegenheid van deze toetreding van een nieuwe partij zullen de verbintenissen van deze
nieuwe partij duidelijk omschreven worden.

Partijen zullen hun toestemming over de aanvraag tot toetreding van een nieuwe partij niet
onredelijk onthouden.

Partijen kunnen nadere bepalingen uitwerken omtrent de toetreding van nieuwe partijen tot dit
Convenant dan wel een Realisatieconvenant.

Artikel 17. Overdracht

17.1.

17.2.

Een Partij kan haar rechten en/of plichten uit dit Convenant dan wel een Realisatieconvenant
overdragen aan een andere partij mits goedkeuring van de andere Partijen.

Een Partij die zulks wenst te doen zal dit voornemen meedelen aan de andere Partijen. De
andere Partijen zullen hun goedkeuring aan deze overdracht maar onthouden mits gegronde
motivering.
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17.3. Indien één of meerdere Partijen van oordeel zijn dat deze overdracht een nadelige invloed
heeft of zou kunnen hebben op de realisatie van het Brownfieldproject, kunnen zij daartegen
bezwaar maken.

17.4. Dit Convenant alsmede het Realisatieconvenant kunnen nadere bepalingen bevatten met
betrekking tot de overdracht van hun rechten of verplichtingen van Partijen.

Artikel 18. Uittreding

18.1. Indien één of meer Partijen beslissen om overeenkomstig artikel 10, § 2 van het Decreet uit
een convenant te treden, blijft artikel 5 van dit Convenant onverminderd van toepassing.

18.2. Partijen verklaren dat deze mogelijkheid tot uittreding zowel geldt ten aanzien van dit
Convenant als ten aanzien van een Realisatieconvenant.

18.3. De uittreding door één of meerdere Partijen uit het Realisatieconvenant betekent niet dat
diezelfde Partijen eveneens uit voorliggend Convenant treden. Dit laatste is slechts het geval
indien de betrokken Partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen geven aan de Partijen
van het Convenant.

18.4. In geval van uittreding uit een convenant door een Partij zullen Partijen bepalen wat er
gebeurt met de verbintenissen waartoe de uitgetreden Partij zich had verbonden.

18.5. De Vlaamse Regering erkent eveneens over de mogelijkheid te beschikken om uit te treden
uit het Convenant alsmede uit de eventuele Realisatieconvenanten waaraan zij eveneens Partij
i1s. Gezien de uittreding door de Vlaamse Regering impliceert dat het Convenant wordt
beéindigd, verbindt de Vlaamse Regering zich ertoe van deze mogelijkheid slechts gebruik te
maken in de mate waarin daarvoor zeer ernstige en gegronde motieven voorhanden zijn.

18.6. De Realisatieconvenanten kunnen nadere bepalingen bevatten met betrekking tot de
mogelijkheden tot de uittreding van Partijen. In voorkomend geval zal eveneens worden
bepaald welke modaliteiten daarbij in acht moeten genomen worden en wat de mogelijke
gevolgen daarvan zijn ten aanzien van de Partij die uittreedt alsmede ten aanzien van de nog
te realiseren onderdelen van het Brownfieldproject.

18.7. Elk van de Partijen is enkel en alleen gehouden voor zijn eigen tekortkoming aan zijn
verplichtingen onder dit Convenant alsmede het (de) Realisatieconvenant(en). De Partijen zijn
dan ook niet ondeelbaar noch solidair gehouden voor een tekortkoming van één van de
Partijen aan deze verplichtingen.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen
krachtens dit Convenant of een Realisatieconvenant niet kunnen nakomen ingevolge
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

overmacht, zijnde een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de Partijen, die
onmogelijk kon worden voorzien noch verhinderd worden, en die een totale onmogelijkheid
van uitvoering van het Brownfieldproject als zodanig of een onderdeel ervan, met zich mee
heeft gebracht.

Als overmacht kan worden beschouwd: oorlogen en vijandelijkheden, embargo’s, opstanden
en lokale conflicten, natuurrampen of opeising.

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte
van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, wanprestatie van
ingeschakelde derden en/of liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen, en in het bijzonder de
weigering van een overheid om een vergunning, toelating, subsidie of enige andere maatregel
af te leveren met het oog op de realisatie van het Brownfieldproject.

De Partijen kunnen zich slechts beroepen op overmacht voor zover die omstandigheden of
feiten binnen de tien kalenderdagen nadat zij zich hebben voorgedaan ter kennis werden
gebracht van de Stuurgroep met een uiteenzetting van de invloed die de feiten hebben of
kunnen hebben op het verloop van het Brownfieldproject.

Partijen verbinden er zich toe om in de schoot van de Stuurgroep ook in geval van overmacht
te pogen te goeder trouw naar een oplossing te streven waarbij enerzijds zoveel als mogelijk
de geest van het Brownfieldproject wordt bewaard en anderzijds evenzeer de belangen van de
Partij die de overmacht heeft ingeroepen.

In het kader van een Realisatieconvenant kunnen nadere bepalingen worden opgenomen met
betrekking tot overmacht als zodanig alsmede de gevolgen daarvan zowel ten aanzien van de
betrokken Partijen als ten aanzien van het Brownfieldproject.

Artikel 20. Ontbinding

20.1.

20.2.

20.3.

De voortijdige ontbinding van dit Convenant zal slechts plaatsvinden in geval van een
Ernstige Tekortkoming door één van de Partijen aan zijn verbintenissen.

Hetzelfde geldt ten aanzien van een Realisatieconvenant. De ontbinding van het
Realisatieconvenant betekent niet automatisch dat ook voorliggend Convenant wordt
ontbonden.

Partijen kunnen in een Realisatieconvenant nadere bepalingen opnemen omtrent de
ontbinding van een convenant. In voorkomend geval kunnen onder meer de gevallen nader
bepaald worden waarin een ontbinding mogelijk is alsmede de gevolgen daarvan ten aanzien
van alle betrokken Partijen.
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Artikel 21. Verzoeningscommissie

21.1.

21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

Partijen verbinden er zich toe een Verzoeningscommissie op te richten die tot doel heeft om
de kwesties die niet op bevredigende wijze binnen de Stuurgroep kunnen worden opgelost en
die door één van de daarin vertegenwoordigde Partijen worden overgemaakt aan de
Verzoeningscommissie, te bespreken tussen Partijen en aldus tot een onderhandelde oplossing
te komen.

De samenstelling van deze Verzoeningscommissie zal bepaald worden op het ogenblik van de
installatie ervan. Er zal minstens een vertegenwoordiger van de Actoren, een van de
Regisseurs en een van de Vlaamse Regering deel uitmaken van deze commissie. Na de
installatie van deze Verzoeningscommissie zal de samenstelling daarvan meegedeeld worden
aan alle betrokken Partijen alsmede aan de Stuurgroep.

De Verzoeningscommissie kan een huishoudelijk reglement opstellen.

De personen aanwezig in deze Verzoeningscommissie kunnen niet dezelfde zijn als diegene
die deel uitmaken van de Stuurgroep.

Deze Verzoeningscommissie zal met bekwame spoed samenkomen nadat zij kennis heeft
gekregen van het bestaan van een probleem waarvoor de Stuurgroep geen afdoende oplossing
heeft gevonden.

Partijen verbinden zich ertoe om om het even welke aangelegenheid die zij hebben
voorgelegd aan de Stuurgroep en waaromtrent geen voor alle Partijen bevredigende oplossing
kon bereikt worden, voor te leggen aan deze Verzoeningscommissie.

Artikel 22. Splitsbaarheid

22.1.

22.2.

22.3.

De nietigheid van een bepaling in dit Convenant zal geenszins de nietigheid van de overige
bepalingen van dit Convenant of van het Convenant zelf met zich meebrengen.

Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige
bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en
economisch gelijkaardig resultaat, in acht genomen dat de essentie van het voorwerp van
huidig Convenant ten allen tijde dient bewaard te blijven.

Dezelfde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de Realisatieconvenanten.
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Artikel 23. Kennisgevingen

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Partijen zullen binnen het kader van een Realisatieconvenant afspraken maken omtrent de
wijze waarop ze met elkaar zullen communiceren omtrent de diverse deelaspecten van het
Brownfieldproject.

De Partijen zullen alles in het werk stellen om deze kennisgevingen op een zo snel mogelijke
en efficiénte manier te organiseren.

Er zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar elektronische communicatie tussen de Partijen.
Formele ingebrekestellingen en Ernstige Tekortkomingen alsmede andere tussen Partijen
overeen te komen stukken in het Realisatieconvenant zullen per brief — al dan niet
aangetekend — worden overgemaakt.

In een Realisatieconvenant zal tevens worden afgesproken welke communicatie zal
geschieden tussen alle betrokken Partijen en welke communicatie desgevallend kan worden

beperkt tot één of meerdere Partijen.

Alle officiéle kennisgevingen zullen gebeuren op het adres dat Partijen daartoe opgeven.

Artikel 24. Vertrouwelijkheid

24.1.

24.2.

24.3.

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de Regisseurs publieke overheden zijn die in die
hoedanigheid onderworpen zijn aan bijzondere regels, waaronder de openbaarheid van
bestuur. Desalniettemin worden, in het kader van dit Convenant en haar uitvoering, (i) de
documenten en informatie die door Partijen onderling werden uitgewisseld en als
vertrouwelijk werden bestempeld door één van de Partijen en (ii) de intellectuele
eigendomsrechten en know - how van één van de Partijen, haar aangestelden of
uitvoeringsagenten die verband houden met dit Convenant of de uitvoering ervan, als
vertrouwelijke informatie beschouwd.

Onverminderd de wettelijke regelingen die gelden met betrekking tot openbaarheid van
bestuur verbinden de Partijen zich ertoe de informatie en documentatie, in gelijk welke vorm,
die door diegene door wie ze wordt aangeleverd, aangeduid wordt als vertrouwelijke
informatie, en die ten gevolge van onderhavig Convenant wordt verkregen, niet te
verspreiden, te publiceren, te overhandigen of ter beschikking te stellen aan derden in enige
vorm, behoudens andersluidend voorafgaand akkoord tussen de Partijen.

Partijen verbinden zich ertoe om blijk te geven van discretie en reserve aangaande iedere
vorm van communicatie met betrekking tot het Brownfieldproject. De Partijen verbinden zich
ertoe dat noch zij, noch hun personeelsleden, aangestelden of enige andere persoon enige
publicatie aangaande de uitvoering van dit Convenant of enige communicatie aangaande de
realisatie van het Brownfieldproject zullen doen ten aanzien van derden op een wijze die de
realisatie van het Brownfieldproject kan in gevaar brengen of de onderscheiden belangen van
de Partijen kan schaden.
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244.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

Partijen kunnen nadere bepalingen daarover opnemen in een Realisatieconvenant.

In de mate waarin enige gezamenlijke communicatie door de Partijen over het
Brownfieldproject nuttig wordt geacht, zullen daarover afspraken gemaakt worden binnen de
Stuurgroep. Partijen kunnen in dit kader overeenkomen om één of meerdere
communicatiedossiers samen te stellen, waarin bepaald wordt welke informatie mag worden
verspreid met betrekking tot het Brownfieldproject.

Partijen lichten elkaar, indien noodzakelijk om de belangen van de Partijen te vrijwaren, in
van de communicaties die zij wensen te doen betreffende de realisatie van het
Brownfieldproject.

De vertrouwelijke informatie meegedeeld conform dit artikel zal gedurende drie (3) jaar
onderworpen blijven aan de bepalingen van dit artikel, te rekenen vanaf het einde van het

Convenant, behoudens onderling akkoord tussen de Partijen.

Dezelfde bepalingen gelden mutatis mutandis voor de Realisatieconvenanten.

Artikel 25. Gehele overeenkomst

Dit Convenant, met inbegrip van haar bijlagen, alsmede de ter uitvoering daarvan gesloten
Realisatieconvenant(en) bevatten de enige en volledige overeenkomst tussen de Partijen met
betrekking tot de samenwerking tussen hen voor de verwezenlijking van het Brownfieldproject op
datum van ondertekening.

Artikel 26. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

26.1. Dit Convenant alsmede de Realisatieconvenant(en) worden beheerst door en geinterpreteerd
volgens het Belgisch recht.

26.2. In geval van een geschil tussen de Partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de
uitvoering van dit Convenant of één of meerdere Realisatieconvenanten, dat noch door de
Stuurgroep noch in de schoot van de Verzoeningscommissie kan worden opgelost, zal dit
geschil onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel.

Bijlagen:

1) Aanvraagformulier

2) Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 3 van het Convenant

3) Nota OVAM dd. 9 maart 2009 re ‘Financiéle zekerheden in kader van bodemsanering en
brownfieldconvenanten’
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Opgemaakt te Brussel op

Koolstraat 35, 1000 Brussel.

2011 in één origineel exemplaar dat bewaard wordt bij de
Vlaamse overheid - Departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid - Afdeling Kanselarij te

Elk van de Partijen ontvangt een door de Vlaamse overheid - Departement Diensten voor Algemeen
Regeringsbeleid - Afdeling Kanselarij voor eensluidend verklaarde kopie van het Convenant alsmede
een elektronische kopie op CD Rom van het ondertekende en geparafeerde Convenant.

Voor de Vlaamse Regering

Voor de Actoren

Voor de Regisseurs

Kris Peeters, Frédéric De Vel Francis Staf
Minister-President van de Stijnen Lauwerysen
Vlaamse Regering en Vlaams
Minister van Economie, Foresco NV Stad Turnhout
Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid
Hilde Crevits, Francis Staf Henny De Baets
Vlaams minister van Mobiliteit Stijnen Lauwerysen
en Openbare Werken

Stad Turnhout OVAM
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Voor de Vlaamse Regering

Voor de Actoren

Voor de Regisseurs

Joke Schauvliege, Annie Leysen
Vlaams minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur OCMW Turnhout
Jos Geuens Roger
Kesteloot
De Lijn
Frédéric De Vel

SPV TURNHOUT 1

Frédéric De Vel

SPV TURNHOUT 2
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Bijlage 1 — Aanvraagformulier
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Bijlage 2 - Plan met aanduiding van de gronden zoals bedoeld in artikel 3 van
het Convenant
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Bijlage 3 - Nota OVAM dd. 9 maart 2009 re ‘Financiéle zekerheden in kader
van bodemsanering en brownfieldconvenanten’
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